

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

kterou dne 14.8.2017 uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **632 /ODO/2017**

Číslo smlouvy zhotovitele: **1/17/157**

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba: [REDACTED], mob.: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. Froněk, spol. s r.o.

se sídlem v Rakovníku, Zátíší 2488, PSČ 269 01

zastoupená Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

Výpis z OR, vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 15879

IČ: 47534630

DIČ: CZ47534630

Bank.spoj.: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Zřizovací listina za dne 18.12.1992

Oprávněná osoba: [REDACTED], prokurista, mob.: [REDACTED]

Název akce: Oprava vozovky na silnici III/2236 Maroltov – Krásný Les

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Objednatel a Zhotovitel, společně též „Strany“, uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č.1“):

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy týkajících se doby plnění díla z důvodu nedostatku termínu na započítání stavby, projednání uzavírky a stanovení dopravního značení:

Původní znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli:	do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo
zahájení prací:	říjen 2017
dokončení díla:	do 31.10.2017

Nové znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli:	do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo
zahájení prací:	listopad 2017
dokončení díla:	do 8.12.2017

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změny.

3.2. Tento Dodatek č. 1 společně se Smlouvou představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami, která se váže k předmětu Smlouvy.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3.4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

3.5. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

Dne : 31.10.2017

Dne : 20.10.2017

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jan Lichtneger
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Ing. Kamil Hrbek
prokurista
Froněk, spol. s r.o.