

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

ze dne 24. 8. 2015

(dále jen „smlouva o dílo“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

název:	Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje
sídlo:	Zámecká 1, 356 00 Sokolov
IČO:	72053801
statutární zástupce:	Ing. Michael Rund, ředitelem
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	107-7427170297/0100

Zhotovitel

název:	Sdružení firem ARCGEO, Vedoucí sdružení SG Geotechnika a.s.
sídlo:	Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
IČO:	41192168
DIČ:	CZ41192168
statutární zástupce:	Daniel Kraft, předseda představenstva Ing. Petr Kučera, člen představenstva Mgr. Lucie Bohátková, člen představenstva
kontaktní osoby ve věcech smluvních	Ing. Martin Šefrna, vedoucí sdružení Ing. Jakub Němeček, obchodní ředitel
kontaktní osoba ve věcech technických	Ing. Martin Šefrna, projektový manažer stavby
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	7006931/0100

uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)
na realizaci stavby:

„Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu
Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov 2. etapa“

ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2015 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov 2. etapa“.
2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu zabezpečení víceprací nařízených orgány památkové péče v souvislosti s pracemi v dole Jeroným v roce 2017.
3. Předmětem víceprací je odstranění závalu komory „T“, monitoring, stabilizace ostění, dokumentace a geotechnický dozor. To předpokládá navýšení vytěžené rubaniny na povrch a zajištění případných nestabilních částí komory.
4. Tímto dodatkem se mění cena o nutné vícepráce, kdy cena víceprací je 841.000,- Kč bez DPH:

Celková cena díla v Kč	Cena	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena díla uvedená v SOD	46 692 254,00 Kč	9 805 373,00 Kč	56 497 627,00 Kč
Vícepráce	841 000,00 Kč	176 610,00 Kč	1 017 610,00 Kč

ČLÁNEK 2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Článek VI. Cena a způsob její úhrady, odst. 6.1. se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

- 6.1. *Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla (včetně víceprací), ve výši:*

Cena bez DPH 47 533 254,00 Kč

DPH 9 981 983,00 Kč

Cena včetně DPH 57 515 237,00 Kč

(slovy: padesátsedmmilionůpětsetpatnácttisícdvěstětřicetsedm korun českých) včetně DPH) (dále jen "cena" nebo "cena za provedení díla")

**ČLÁNEK 3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednavatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
4. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1540/12/17 ze dne 18. 12. 2017.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: martin.sefrna@geotechnika.cz.

V Sokolově dne.....^{10.1.2018}



Ing. Michael Rund
ředitel Muzea Sokolov




V Praze dne^{5.1.2018}



Mgr. Lucie Bohátková
člen představenstva



Ing. Petr Kučera
člen představenstva



Ing. Martin Šefrna
Vedoucí sdružení

SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
IČO 41192168 DIČ CZ41192168
(18)

