

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.2

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **706/ODO/2017**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 5.12.2017

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01

zastoupená ředitelem organizace ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba: [REDACTED], mob.: [REDACTED]

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. **Zhotovitel**

Lemonta, s.r.o.

se sídlem v Sokolově, Chebská 53, PSČ: 356 33

zastoupená jednatelem společnosti p. Milanem Křiškem

IČ: 25216023

DIČ: CZ 25216023

Bank.spojení: GE Money Bank

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba: [REDACTED], mob.: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9424

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: Oprava lávky na cyklostezce v Mostově

Změna termínu byla provedena z důvodu stále přetrvávajících záporných teplot během dne a noci. Při těchto teplotách nelze aplikovat nátěrový systém.

Tímto se mění článek Smlouvy: IV. Doba plnění

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli: do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo
termín dokončení díla dle Dodatku č.1: 31.3.2018

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli: do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo
termín dokončení díla: 16.4.2018

Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na posunutí termínu realizace stavby.

Dne 22.03.2018

Dne: 28.03.2018

Milan Kříško

jednatel společnosti
Lemonta, s.r.o.

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace