



SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

kteřou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **258/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **SOD 1816**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 2.5.2018

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01

zastoupená ředitelem organizace ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněná osoba: Tomáš Borolič, mob.: 606 721 290

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. Zhotovitel

Vladimír Krystyn

se sídlem v Dalovicích, Horní 94, PSČ 362 63

doručovací adresou: Horní 94, 362 63 Dalovice

oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou

v živnostenském rejstříku ŽÚ/F/2891 ev.číslo 340300-37116-00

IČO: 49767542

DIČ: CZ 7205231913

zastoupená Vladimírem Krystynem, majitelem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 264142897/0300

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Vladimír Krystyn, tel: 608 974 994,

e-mail: krystyn@krystyn.eu

Stavbyvedoucí: Vladimír Krystyn, tel: 608974994, e-mail: krystyn@krystyn.eu

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

**Název akce: Výměna dřevěné mostovky a zábradlí na mostech na cyklostezce -
Cyklo Ohře 101,102,103**

Změna termínu byla provedena z důvodu zjištění administrativní chyby v zadávacím řízení a při uzavírání smlouvy .

Tímto se mění článek Smlouvy: IV. Doba plnění

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: [předpoklad] 03/2018
- b) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací: 30.04.2018
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do [10-ti] kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:


- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 05/2018
- f) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací: 30.06.2018
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do [10-ti] kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Dne 31.5.2018


Vladimír Krystyn
majitel

Dne: 31-05-2018


Ing. Jan Lichtegeger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSC 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023