

# Dodatek č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

uzavřena dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: **352/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: [18038]

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 91/MR/SÚ/2018

### 1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková,

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: Jaroslav Brom, mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

### 2. **VIDEST s.r.o.**

se sídlem Mostecká 377, 360 01 Otovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, pod sp. zn. 20624

IČO: 27995771

DIČ: CZ27995771

zastoupená Markem Čermákem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Karel Bozděch, tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Stavbyvedoucí: Karel Bozděch, tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

**Název akce: Oprava propustku na silnici III/2235 pod Malým Hrzínem**

Dodatkem č.1 se, dohodou smluvních stran, na základě požadavku zhotovitele, mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo č.obj. 352/ODO/2018 uzavřené dne 20.6.2018.

mění takto:

Původní:

#### IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: do 5-ti dnů od podpisu smlouvy
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací: 31.8.2018
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 31.8.2018

Nové:

#### IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: do 5-ti dnů od podpisu smlouvy
- f) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací: 31.10.2018
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 31.10.2018

Prodloužení termínu dokončení akce je odůvodněno viz příloha – Žádost o prodloužení termínu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení, z nichž dvě náleží objednateli a dvě zhotoviteli.

V Sokolově dne : 30.08.2018

V Karlových Varech dne : 30.08.2018

---

**Ing. Jan Lichtneger**  
ředitel organizace  
objednatel

---

**Marek Čermák**  
jednatel společnosti VIDEST  
zhotovitel