

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: **425/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **SZ/117/2018**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 101/MR/SÚ/2018

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková,

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: Bc. Rostislav Chramosta

mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. **ROADFIN STAVBY s.r.o.**

se sídlem Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

doručovací adresou Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 32379

IČO: 04852427

DIČ: CZ04852427

zastoupená Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Jiří Mlejnek, tel: +420 [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: Jiří Mlejnek

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: „Oprava povrchu silnice III/21029 s připojením na silnici II/210, Sokolov“

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v rozsahu prací provedených v rámci provedení Díla zhotovitelem.

Článek V. – Cena a platební podmínky, odst. 5.1., dojde ke změně:Původní znění:

5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1 447 540,30 Kč
21 % DPH	303 983,50 Kč

Cena vč. DPH	1 751 523,80 Kč
---------------------	------------------------

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Znění se změnou:

5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1 697 478,73 Kč
21 % DPH	356 470,53 Kč

Cena vč. DPH	2 053 949,26 Kč
---------------------	------------------------

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Odůvodnění dodatku:

V průběhu provádění stavby došlo ke zjištění, že deformace podkladní asfaltové vrstvy je ve větším rozsahu, než byla zaznamenána diagnostickým průzkumem. Je tudíž nutné přistoupit ke změně v rozsahu provedení opravy podkladní a ložné asfaltové vrstvy navýšením plochy o 446 m². Tím vzniknou vícepráce a navýšení *Ceny za provedení práce* o 302 425,46 Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Přílohy:

- *Položková kalkulace - vícepráce*

V Sokolově dne: 11.09.2018

Ve Vejprnicích dne: 03.09.2018

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
zhotovitel