

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřen dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: **562/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo **160/MR/SÚ/2018**

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková,

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: Miroslav Bárta mobil: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. Silnice Topolany a.s.

se sídlem: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 362 00 Plzeň

doručovací adresou : Tušimice 34, Kadaň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1969

IČO: 05758734

DIČ: CZ05758734

zastoupená : Ing. Tomáš Hořejší, předseda představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: pan Michal Kováč, tel. [REDACTED]

Stavbyvedoucí: Petr Bardon, stavbyvedoucí, tel. [REDACTED], email : [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: oprava komunikace III/20515 u Chyše

Na základě dohody smluvních stran se upravuje článek IV. Doba plnění takto :

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 07/2018
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 30.10.2018
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 30.10.2018

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 15.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma Stranami.
- 15.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo má právní sílu originálu.
- 15.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Sokolově dne : 27.09.2018

V Topolanech dne : 26.09.2018

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Ing. Tomáš Hořejší
předseda představenstva
zhotovitel