

Spis.zn.: **12699/SÚ/18/Sz**

Č.j.: 12774/SÚ/18

Vyřizuje: Ing. Petra Szabo

telefon 353 152 737, e-mail: p.szabo@mmkv.cz

Spisový znak: 231.2

Skartační znak: A/5

Karlovy Vary dne 22.10.2018

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 18.10.2018 podala právnická osoba

**Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
IČ 00574660, Závodní 98C, 360 06 Karlovy Vary**

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby vodního díla:

**Odlučovač ropných látek - mycí místo pro sanitky na VZ Nejdek
Nejdek**

na pozemku parc. č. 3119/3 v katastrálním území Nejdek (dále jen „stavba“), spočívající v prodloužení termínu k dokončení stavby.

II. Stanoví další podmínku pro provedení stavby:

- Lhůta k dokončení stavby se stanoví **do 31.12.2019.**

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)):

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
IČ 00574660, Závodní 98C, 360 06 Karlovy Vary

Odůvodnění:

Dne 18.10.2018 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Zdejší vodoprávní úřad vydal pro stavbu stavební povolení pod spis.zn. 9362/SÚ/17/Sz dne 6.9.2017.

Vodoprávní úřad zvážil důvody bránící dokončení stavby vodního díla v řádném termínu. Stavebník jako důvod žádosti uvádí vyčerpání stavebních podnikatelů. Vodoprávní úřad uznal důvody za vážné.

Vodoprávní úřad využil ust. § 115 odst. 11 vodního zákona a rozhodl bezodkladně.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Prodloužením termínu k dokončení stavby vodního díla nedojde k ohrožení zájmů sledovaných Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe v platném znění a vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

[otisk úředního razítka]

Ing. Ladislav V r b i c k ý v. r.
vedoucí Úřadu územního plánování a stavebního úřadu
Magistrátu města Karlovy Vary

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Szabo, oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správ. poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, položky 18 odst. 5, ve výši 1000 Kč, byl uhrazen dne 22.10.2018.

Obdrží:

účastník řízení – do DS

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 7eumahf

co:

- vlastní 2x
- a/a