

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **284/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 162/MR/TÚ/2018

## Smluvní strany:

### 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

žřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťoviček, funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: Lenka Tomášková, funkce: vedoucí oddělení přípravy staveb a majetkoprávních vztahů, tel. [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

*/dále jen „objednatel“/*

### 2. S.A.W. CONSULTING s.r.o.

se sídlem: Prašná 2324, Varnsdorf. PSČ 40747

korrespondenční adresa: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28718836

DIČ: CZ 28718836

zastoupena jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS.

oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník: Jaroslav Zavadil, DiS., s oprávněním: ČKAIT č. 0402189

email: [REDACTED], mob. [REDACTED]

*/dále jen „zhotovitel“/*

**Název akce:****Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)  
Modernizace mostů v Karlovarském kraji**

Smluvní strany uzavřely dne 23.07.2018 smlouvu o dílo č. 284/ODO/2018 (dále jen smlouva). Vzhledem k tomu, že je nutná koordinace s obcí Rotava, z důvodu umístění chodníku pro pěší na mostě ev.č. 210 41 – 3, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. smlouvy, takto:

**Původní změni****III.  
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	<b>07 / 2018</b>
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 212 22 – 1 :	<b>05. 11. 2018</b>
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 212 22 – 1 :	<b>30. 11. 2018</b>
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 210 41 – 3:	<b>11. 02. 2019</b>
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 210 41 – 3:	<b>28. 02 .2019</b>
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 208 2 – 2:	<b>13. 05. 2019</b>
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 208 2 – 2:	<b>31. 05. 2019</b>
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 031:	<b>12. 08. 2019</b>
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 031:	<b>30. 08. 2019</b>
• Předpokládaný termín ukončení prací PD:	<b>30. 08. 2019</b>

**Nové znění****III.  
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	<b>07 / 2018</b>
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 212 22 – 1 :	<b>05. 11. 2018</b>
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 212 22 – 1 :	<b>30. 11. 2018</b>
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 210 41 – 3:	<b>18. 03. 2019</b>
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 210 41 – 3:	<b>29. 03. 2019</b>
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 208 2 – 2:	<b>13. 05. 2019</b>
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 208 2 – 2:	<b>31. 05. 2019</b>
• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 031:	<b>12. 08. 2019</b>
• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 031:	<b>30. 08. 2019</b>
• Předpokládaný termín ukončení prací PD:	<b>30. 08. 2019</b>

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách [www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju](http://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju). Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Ústí nad Labem dne: 27.02. 2019

v Sokolově dne: 27.02. 2019

.....  
**Jaroslav Zavadil, DiS.**  
Jednatel společnosti  
S.A.W. Consulting s.r.o.

.....  
**Ing. Jan Lichtneger**  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace