

Název zadavatele:**Karlovarský kraj**Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

Změna zadávacích podmínek č. 02

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

zadavatel mění ustanovení:

a) **Výzvy k podání nabídky** na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „**Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary**“, a to čl. 2.2 “Doba plnění veřejné zakázky”, první odstavce:

Původní znění:

*Předání a převzetí staveniště: **do 3 pracovních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, a to **nejpozději do 5.4.2019**. Termín zahájení realizace stavebních prací: **do 2 pracovních dnů** od převzetí staveniště.
Požadovaný termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a převzetí řádně dokončených stavebních prací): **do 90 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště, a to **nejpozději do 4.7.2019**.*

Nové opravené znění:

*Předání a převzetí staveniště: **do 3 pracovních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Termín zahájení realizace stavebních prací: **do 2 pracovních dnů** od převzetí staveniště.
Požadovaný termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a převzetí řádně dokončených stavebních prací): **do 90 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště.*

b) **Návrhu Smlouvy o dílo**, a to čl. IV (Místo a doba plnění), odst. 2:

Původní znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. *Termín předání a převzetí staveniště:
do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, a to **nejpozději do 5.4.2019**.*
- b. *Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla):
do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, a to **nejpozději do 4.7.2019**.*

Nové opravené znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- c. *Termín předání a převzetí staveniště:
do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.*
- a. *Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla):
do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.*

Součástí vysvětlení ZD jsou přiloženy přílohy Výzvy k podání nabídky (verze 13.03.2019) a Návrh Smlouvy o dílo (verze 13.03.2019).

V Karlových Varech dne 13.3.2019

Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva, na základě příkazní smlouvy č. KK 03316/2018 schválené usnesením č. RK 1221/10/18 ze dne 22.10.2018, v.r.