

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/210 Napojení Podkrušnohorské výsyvky v k.ú. Horní Nivy“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 12. 7. 2019

Vážený,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace
1.	<p>Z obsahu čl. 4.5 návrhu smlouvy o dílo vyplývá, že při případném zpoždění realizace díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek bude mít zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění. V čl. 4.1 návrhu smlouvy o dílo je však stanovena maximální doba realizace díla v délce 6 měsíců od předání a převzetí staveniště včetně lhůty pro zajištění DIO a <u>včetně zimního přerušení stavby</u>. Vzhledem k tomu, že k přerušení realizace díla v zimním období dojde zejména z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění díla, není z obsahu zadávací dokumentace zcela zřejmé, zda bude mít zhotovitel nárok na prodloužení doby plnění. Podle názoru dodavatele by měl mít zhotovitel nárok na prodloužení doby plnění také o dobu zimního přerušení stavby, protože právě v tomto období zřejmě nastanou nevhodné klimatické podmínky pro provádění díla.</p> <p>1) Odstraní zadavatel nesoulad mezi čl. 4.1 a čl. 4.5 návrhu smlouvy o dílo a upraví čl. 4.1 návrhu smlouvy o dílo tak, aby doba zimního přerušení realizace stavby z důvodu nevhodných klimatických</p>	<p>Termín plnění byl stanoven na základě zkušeností zadavatele a podkladů od projektanta, kteří ho stanovili na základě známých zkušenosti ze staveb obdobného charakteru a při „standardním“ nasazením techniky a lidí. Termín plnění vyplývající ze závazného návrhu smlouvy a její přílohy zahrnující odpovídající časový harmonogram průběhu prací mohou být změněny z důvodu zimního přerušení stavby v případě, že nastanou nevhodné klimatické podmínky, které prokazatelně brání provádění příslušné části díla, a to nejvýše o dobu jejich trvání.</p> <p>Zadavatel uvádí, že není nesoulad mezi čl. 4.1 a čl. 4.5 závazného návrhu Smlouvy o dílo mezi objednatelem (Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace) a zhotovitelem (dále také „smlouva“) u doby realizace díla, protože doba zahrnuje všechny případné technologické přestávky a přerušení prací v důsledku běžných povětrnostních podmínek odpovídajících roční době, ve které budou stavební práce prováděny, tj. i případná technologická přestávka způsobená nepřízní počasí v zimním období z důvodu nemožnosti dodržet</p>

podmínek nebyla součástí doby plnění?

2) Předpokládá dodavatel správně, že ačkoliv zadavatel v čl. 4.1 návrhu smlouvy o dílo označuje délku realizace stavby 6 měsíců jako „maximální“, bude i přes to tato doba prodloužena, pokud nastanou okolnosti uvedené v čl. 4.5 návrhu smlouvy o dílo, tj. např. nevhodné klimatické podmínky?

Pro úplnost dodavatel upozorňuje, že zadavatel v čl. 4.1 návrhu smlouvy o dílo uvádí předpokládaný termín pro předání a převzetí staveniště do 1. 6. 2019.

technologické postupy a standardy prací dle projektu. Dle zkušeností zadavatele lze v zimním období možnost provádět stavební práce při dodržení technologických postupů a standardů prací. Již řadu let se staví i v zimních měsících i u jiných investorů, což, ale tazatel určitě ví, protože on sám takové stavby jistě realizuje. Zadavatel proto nebude upřesňovat čl. 4. 1 smlouvy, protože přerušení realizace stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek je dále konkretizováno v čl. 4. 5 smlouvy.

Zadavatel konstatuje, že maximální délku realizace stavby s odkazem na čl. 4. 1. ve spojení s čl. 4. 5. smlouvy lze prodloužit za předpokladu, že zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele (např. zjištění archeologického nálezu, změna dopravně inženýrských opatření, vazba provádění díla na realizaci přeložek inženýrských sítí jinými stavebníky (energetická a sdělovací vedení) nebo na realizaci jiných stavebních objektů, atd. a v důsledku nevhodných klimatických podmínek, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. Takováto změna termínu je vyhrazenou změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Na základě výše uvedeného vysvětlení nebude zadavatel upravovat zadávací dokumentaci s výjimkou změny v čl. 4. 1 smlouvy, druhý řádek tabulky (odstraněný text je ~~přeškrtnut~~ a vypouští se z příslušného návrhu, vložený text je **červeně**), viz níže:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 1. 6 9 . 2019)

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že bude akceptovat obě verze smlouvy, tj. jak s datem 1. 6. 2019, tak i s datem 1. 9. 2019.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis