

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **395/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S20-026-0030**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 157/MR/SÚ/2019

Název akce: **Oprava povrchu silnice III/20165 Křepkovice – Klášter Teplá**

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková,
[REDAKCE]

Odp. pracovník: Bc. Petr Fiala,
[REDAKCE]

dále jen „objednatel“

a

2. **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

Umístění: Ejpovice, Zemská 259, PSČ 337 01

Zastoupený: Ing.Pavlem Bružkem, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Korespondenční adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

ID datové schránky: amx5p38

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat na základě společné plné moci:

Ve věcech smluvních

František Beduš, ředitel oblasti Karlovy Vary, tel. [REDAKCE]

Jindra Korcová, vedoucí odd.přípravy a kalkulací, [REDAKCE]

Ve věcech technických: František Beduš-ředitel oblasti Karlovy Vary, Petr Vendl – vedoucí stavby

Ve věcech plnění a převzetí díla

František Beduš, [REDAKCE]

Petr Vendl, [REDAKCE]

Vedoucí stavby: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatel jako „smluvní strany“

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna „III. Specifikace Díla“ a „V. Cena a platební podmínky“.

Z důvodu zamítavého stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na úplné odfrézování lokálně vyvýšených míst vozovky způsobených kořenovým systémem dřevin rostoucích na nezpevněné krajnici je nutné provést vyrovnání vozovky pomocí zvýšeného množství vyrovnávek z ACL 16+.

Dodatkem č. 1 se na základě žádosti zhotovitele a dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

III. Specifikace Díla

Původní znění:

3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením „Oprava povrchu silnice III/20165 Křepkovice – Klášter Teplá“ dle podmínek této smlouvy, tj.:

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno zejména ze strany zhotovitele následující plnění:

Jedná se o opravu povrchu silnice III. třídy č. 20165 ve staničení km cca 9,690 – 10,640 (délka opravovaného úseku = 950 bm) mezi obcemi Křepkovice a Klášter Teplá. V rámci opravy krytu vozovky bude provedeno odfrézování lokálních vyklenutí vozovky způsobených kořenovým systémem dřevin rostoucích na nezpevněných krajnicích. Dále budou provedeny vyrovnávky z ACL 16+ v celkovém množství 80 tun a doplnění ložní vrstvy v místech odfrézování lokálních vyklenutí vozovky. Na řádně očištěný a připravený podklad bude aplikován živичný spojovací postřik a položení nové obrusné vrstvy ACO 11S tl. 50 mm (plochy 4.850 m²). Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné značení (vodící čáry – stěrkovací plast) a doplnění krajnic z frézované asfaltobetonové směsi.

Nové znění:

3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením „Oprava povrchu silnice III/20165 Křepkovice – Klášter Teplá“ dle podmínek této smlouvy, tj.:

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno zejména ze strany zhotovitele následující plnění:

Jedná se o opravu povrchu silnice III. třídy č. 20165 ve staničení km cca 9,690 – 10,640 (délka opravovaného úseku = 950 bm) mezi obcemi Křepkovice a Klášter Teplá. V rámci opravy krytu vozovky bude provedeno odfrézování lokálních vyklenutí vozovky způsobených kořenovým systémem dřevin rostoucích na nezpevněných krajnicích. **Dále budou provedeny vyrovnávky z ACL 16+ v celkovém množství 165,311 tun** a doplnění ložní vrstvy v místech odfrézování lokálních vyklenutí vozovky. Na řádně očištěný a připravený podklad bude aplikován živичný spojovací postřik a položení nové obrusné vrstvy ACO 11S tl. 50 mm (plochy 4.850 m²). Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné značení (vodící čáry – stěrkovací plast) a doplnění krajnic z frézované asfaltobetonové směsi.

V. Cena a platební podmínky

Původní znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1.918.707,72 Kč
21 % DPH	402.802,62 Kč
<hr/>	
Cena vč. DPH	2.320.910,34 Kč

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	2.109.596,79 Kč
21 % DPH	443.015,33 Kč
<hr/>	
Cena vč. DPH	2.552.612,12 Kč

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek včetně jeho případných změn byl veden v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, tento Dodatek včetně jeho případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webová adresa profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel, konkrétně Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim tohoto Dodatku.

Příloha:

- Cenová kalkulace zhotovitele

V Sokolově dne : 9.9.2019

V Karlových Varech dne : 24.6.2019

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

František Beduš Jindra Korcová
ředitel oblasti K.Vary vedoucí odd.přípravy a kalkulací
zhotovitel
na základě společné plné moci



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 04.09.2019
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 0206092396 Oprava povrchu III/20165 - Křepkovice - Klášter Teplá

Položka	Text	Množství	mi. cena/mj.	Celkem
01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
1	Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání			13 651,87
				PŘÍPRAVNÉ PRÁCE CELKEM : 13 651,87
05 KOMUNIKACE				
2	Odstranění živičného krytu frézováním - zápich (začátek a konec úseku)			25 235,50
3	Odstranění živičného krytu frézováním tl. 20 - 100 mm, včetně naložení a zametení podkladu (lokální)			15 589,20
4	Provedení vyrovnávek ACL 16+ (doplnění nerovností a rozlámaných hran vozovky)			371 057,07
5	Řezání krytu do hl. 50 mm			1 729,25
6	Zarovnání a utěsnění spár za tepla (napojení starého a nového krytu)			2 218,50
7	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m ²			66 202,50
8	Asfaltový beton vrstva ložná ACL-16+ tl. 60 mm po odstranění (lokálních nerovností - povrchu zvedlých)			10 991,40
9	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO-11S tl. 50 mm			1 416 151,50
10	Doplnění krajnic materiálem se zhutněním š. do 0,5 m			95 969,00
				KOMUNIKACE CELKEM : 2 005 143,92
09 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
11	Předznačení vodorovného liniového značení - čáry	1		4 332,00
12	Vodorovné dopravní značení - vodící čáry š. 125 mm stěrkovací plast			86 469,00
				OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM : 90 801,00

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	2 109 596,79
	21,00	443 015,33	Odbytová cena s DPH :	2 552 612,12

Nabídku zpracoval: Jindra Korcová

Předáno dne : 14.06.2019