

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 438/ODO/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: SZ/097/2019

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 176/MR/SÚ/2019

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková

Odp. pracovník: Jaroslav Brom [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. ROADFIN STAVBY s.r.o.

se sídlem Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

doručovací adresou dtto

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 32379

IČO: 04852427

DIČ: CZ04852427

zastoupená Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: Jiří Mlejnek, tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava vozovky silnice III/2087 Kolová - Březová

Dodatkem č.1 se, dohodou smluvních stran, na základě požadavku zhotovitele, mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo č.obj. 438/ODO/2019 a č.dod. SZ/097/2019 uzavřené dne 29.07.2019.

mění takto:

Původní:

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 07/2019
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 31.08.2019
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 31.08.2019

Nové:

4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 08/2019
- f) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 13.10.2019
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 13.10.2019

Prodloužení termínu dokončení je způsobeno nutností provádění pokládky asfaltových směsí za úplné uzavírky silnice. Z procesních důvodů, kdy ode dne podání žádosti na úplnou uzavírku silnice III/2087 (14.8.2019) je lhůta pro vyřízení žádosti 30 dní, by zhotovitel nestihl dokončení stavby v termínu dle smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení, z nichž dvě náleží objednateli a dvě zhotoviteli.

V Sokolově dne : 30.8.2019

Ve Vejprnicích dne : 26 .8.2019

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace
objednatel

Ing. Václav Kotěšovec

jednatel
zhotovitel