

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 435/ODO/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/01/042/19

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

dále jen „objednatel“

a

2. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

doručovací adresou dtto

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1197

IČO: 26402068

DIČ: CZ 26402068

Zastoupená Ing. Martinem Leichterem, MBA – předsedou představenstva a

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Zdeněk Sopr, vedoucí střediska

Stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Sopr

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: „Velkoplošné opravy na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji“

I.
Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací, prováděných v rámci realizace Díla zhotovitelem, navýšením množství velkoplošných oprav o 1.800 m². V průběhu provádění Díla bylo zjištěno rozsáhlejší poškození konstrukčních vrstev, které bude nutno pro řádné dokončení Díla sanovat. Z těchto důvodů, a po dohodě obou smluvních stran byly vzájemně odsouhlaseny uvedené vícepráce.

1.2. V souvislosti s předchozím odstavcem se současně mění text Smlouvy v čl. V. – Cena a platební podmínky:

Původní znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 4 261 028,-Kč

21 % DPH 894 815,88 Kč

Cena vč. DPH 5 155 843,88 Kč

Nové znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 5 045 828,-Kč

21 % DPH 1 059 623,88 Kč

Cena vč. DPH 6 105 451,88 Kč

II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl dodatek sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Sokolově dne : 3.9.2019

V Otovicích dne : 4.9.2019

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje, p.o.

Ing. Martin Leichter, MBA

předseda představenstva

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Ing. Pavel Raška

člen představenstva

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.