

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **144/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **19-STM04**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 2/ZPR/2019

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. Starmosty s.r.o.

se sídlem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

kontaktní adresa: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená Ing. Michalem Tichovským, jednatelem, na základě plné moci

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: -----

E-mail: office@starmosty.cz

IČO: 07122764

DIČ: CZ07122764

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchod. rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295004

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 144/ODO/2019 (19-STM04) na veřejnou zakázku „**Modernizace mostu ev. 2114-4 Valy**“ je změna ceny díla.

V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1. této smlouvy. Rozpočet stavby se navyšuje o zjištěné vícepráce – při bouracích pracích mostu se narazilo na ŽB konstrukci na mostovce. Dále bylo zjištěno, že soupis prací neobsahuje: silniční svodidlo jednostranné, potrubí plast. odpadní, silniční obruby, dlažba z lomového kamene, hloubení jam a poplatky za skládku. Výměra chybějících položek, která chybí v soupisu prací je popsána v oceněných změnách, která je přílohou tohoto dodatku.

Dodatkem č. 2 se mění:

A. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	6.917.884,79 Kč
21 % DPH	1.452.755,81 Kč
Cena vč. DPH	8.370.640,60 Kč

Cena způsobilých výdajů dle Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	391.141,31 Kč
21 % DPH	82.139,67 Kč
Cena vč. DPH	473.280,98 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 2

Cena celkem bez DPH	7.309.026,10 Kč
21 % DPH	1.534.895,48 Kč
Cena vč. DPH	8.843.921,58 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 144/ODO/2019, č. zhotovitele 19-STM04 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

1. Změnový list
2. Oceněné změny
3. Vážní listky

Dne: 30.09.2019

Dne: 30.09.2019

za objednatele
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Michal Tichovský
jednatel na základě plné moci
Starmosty s.r.o.