

NÁVRH HARMONOGRAMU

Akce : Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.

Celkové náklady stavby 19,5 mil. Kč
 Doba výstavby 8 měsíců
 Teoretická měsíční prostavěnost..... 2,43 mil. Kč

	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
1. etapa 60% 11,8 mil. Kč								
2. etapa 15% 3,0 mil. Kč								
3. etapa 10% 2,0 mil. Kč								
4. etapa 15% 2,7 mil. Kč								
100% 19,5 mil. Kč								

V Karlových Varech, 22.11.2019

Ing. Roman GAJDOŠ