

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

Číslo smlouvy příkazce: 270/PS/2019

Číslo smlouvy příkazníka: 001

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany:

Příkazce: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,**
příspěvková organizace,
Adresa: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
Jednající: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
Zřizovací listina: ze dne 13.12.2001
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Odpovědný pracovník: [REDACTED]

Fax : 352 621 666
E-mail : podatelna@ksusk.cz
Bank. spojení: Komerční banka a.s., Karlovy Vary
Číslo účtu: [REDACTED]
na straně jedné jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: **Jakub Papoušek**
Adresa: Dubina 84,362 72 Šemnice
Jednající: Jakubem Papouškem

IČO: 04121244
DIČ: CZ [REDACTED]
Oprávněn jednat ve věcech technických: Jakub Papoušek

Odpovědný pracovník: Jakub Papoušek
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bank. spojení: Mbank
Číslo účtu: [REDACTED]
na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

Název akce:

**Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu:
„II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy“**

Dodatek č. 1 mění dobu výkonu činnosti příkazníka s ohledem na skutečný termín zahájení stavby, kde dochází ke změně odst. IV. bod č. 2 Příkazní smlouvy, a dále dochází ke změně úplaty odst. V. bod 1, kdy příkazník se stal plátcem DPH. Uvedená ustanovení se mění takto:

IV. Doba výkonu činnosti příkazníka

2. Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti příkazníka:

Původní předpokládaná doba výkonu činnosti příkazníka:

Maximální délka realizace stavby:	6 měsíců od předání a převzetí staveniště
Předpoklad zahájení činnosti stavebního dozoru na stavbě:	1.6.2019
Max. termín ukončení stavebního dozoru na stavbě:	31.11.2019

Předpokládaná doba výkonu činnosti příkazníka dle Dodatku č.1:

Maximální délka realizace stavby:	6 měsíců od předání a převzetí staveniště
Zahájení činnosti stavebního dozoru na stavbě od předání staveniště:	od 16.9.2019
Konsolidace náspu:	do 31.3.2020
Max. termín ukončení stavebního dozoru na stavbě:	30.6.2020

V. Úplata

1. Úplata za činnosti příkazníka v sjednaném rozsahu dle této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí:

Příkazní smlouva:

Cena bez DPH	208.800,00	Kč
DPH 21%	0,00	Kč
Cena včetně DPH	208.800,00	Kč

(slovy: dvě stě osm tisíc osm set korun českých).

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

Úplata za rok 2019 do 31.12.2019 činila:

Cena bez DPH	104 400,00	Kč
DPH 21%	0,00	Kč
Cena včetně DPH	104 400,00	Kč

Úplata dle Dodatku č. 1 od 1.1.2020 do 30.6. 2020 bude činit:

Cena bez DPH	104 400,00	Kč
DPH 21%	21 924,00	Kč
Cena včetně DPH	126 324,00	Kč

Ostatní ustanovení uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž příkazce a příkazník obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Sokolově dne: 13.01.2020

V Dubině dne: 08.01.2020

za příkazce

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

za příkazníka

Jakub Papoušek


SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

"Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú.Horní Nivy"

Termín platby	Cena bez DPH	DPH	Celková cena
4.platba za činnost(březem/20)	34 800,00	21%	42 108,00
5.platba za činnost (duben20)	34 800,00	21%	42 108,00
6.platba za činnost (květen/20)	34 800,00	21%	42 108,00
Celkem	104 400,00		126 324,00

V Dubině

08. 01. 2020



Jakub Papoušek