

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/207 Modernizace silnice Brložec - Lažany, přeložka serpentiny“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
 Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
 Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
 IČ: 70947023

V Praze dne 30. 3. 2020

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
2.	<u>Dotaz č. 1:</u> V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 a s ohledem na to, že nabídka na výše uvedenou veřejnou zakázku je uchazečem podávána již v situaci kdy uchazeč o vzniklé situaci ví a tudíž ji mohl předvídat, je uchazeč dle našeho názoru vystaven neúměrnému riziku, že zadavatel nebude v budoucnu (v době plnění veřejné zakázky) chtít uznat situaci, kdy uchazeč již nebude schopen plnit své závazky ze smlouvy o dílo (samozřejmě z objektivních důvodů v souvislosti s pandemií COVID-19), uznat tuto situaci jako podstatnou změnu okolností, případně zásah vyšší moci. Nelze dle našeho názoru ani v současné době po uchazeči požadovat aby na sebe přebíral nebezpečí změny okolností. <u>Otázka č. 1:</u> Zpracuje zadavatel do zadávací dokumentace ustanovení, že nemožnost plnit závazky ze smlouvy o dílo z objektivních příčin v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 bude považováno za podstatnou změnu okolností, případně zásah vyšší moci a uchazeč na sebe nepřebírá nebezpečí změny okolností, přestože o situaci v době podání nabídky a následně podpisu smlouvy o dílo věděl?	Vláda ČR vyhlásila usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (COVID-19) na území ČR nouzový stav a pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření spočívající v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví (zejména opatření ze dne 23. 3. 2020, MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN) dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, spočívající v zákazu volného pohybu osob na území ČR s výjimkou provádění staveb a jejich odstraňování, projektové činnosti ve výstavbě, geologických prací, zeměměřičství, testování, měření a analýz ve stavebnictví. S ohledem na předpokládaný termín realizace stavby a zatím předpokládaný vývoj omezení v souvislosti s pandemií nemoci označované COVID-19 zadavatel nebude upravovat obchodní

		podmínky, které tvoří součást Zadávací dokumentace. Ale pokud by z důvodu vyšší moci došlo k takovým opatřením, která by vybranému zhotoviteli neumožňovala pokračovat v realizaci díla, pak by byl uzavřen dodatek z důvodu okolností mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která však nezbavuje žádnou ze stran povinnosti plnit svoje závazky. To, bude řešeno pouze v případě, kdy takováto situace nastane.
--	--	---

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis