

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 15.04.2020

Číslo smlouvy objednatele: **103/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **20 050 00**

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení:

číslo účtu:

oprávněn jednat ve věcech technických:

tel.:

odpovědný pracovník:

referent inženýrských činností,

tel.

/dále jen „objednatel“/

2. Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

korespondenční adresa: dtto

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,

Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

bankovní spojení:

číslo účtu:

Odpovědný projektant:

Ing. Jan Komanec, email:

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Úvodní ustanovení

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 103/ODO/2020 ze dne 15.04.2020 na akci „**Modernizace mostu ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo a Modernizace mostu ev.č. 181 2 – 1 Stará Chodovská**“, kterým se upravuje článek II. Předmět díla, článek III. Doba plnění a článek IV. Cena za dílo.

II. Předmět dodatku

1. S ohledem na zjištění probíhajícího diagnostického průzkumu, kdy byl zjištěn částečně odchýlný stav od předpokladů zadání, se mění předpokládaný rozsah prací takto:

Most 209-011a před Novým Sedlem nad čtyřpruhem R6

Stav spodní stavby se oproti prohlídce z roku 2015 významně zhoršil. Bylo zjištěno, že rozpad vrstev nezahrnuje pouze sanační vrstvy, ale jedná se o značné a hloubkové porušení pilířů pod sanačními vrstvami. Trhliny jsou doprovázeny výluhy cementového mléka. Vzhledem k rozměrům pilířů a postupu degradace se jedná o významné porušení, které nelze opravit, a proto bude odstraněna konstrukce mostu a realizována nová konstrukce.

Diagnostický průzkum bude dokončen tak, aby doložil správnost tohoto rozhodnutí.

Most 181 2-1 u Staré Chodovské přes Chodovský potok a KM

Budou provedeny práce údržby a nezbytné opravy, které zabrání masivnějšímu zatékání na konstrukci mostu – např. obnovu funkce dilatačních závěrů, zalití trhlin ve vozovce atd. Dále jednoduchá konverze a ošetření přístupných korodujících ocelových součástí předpětí a ložisek ev. zacelení trhlin ve spodní stavbě a odstranění vyčnívající korodující výztuže. Oprava bude koncipována "na dožití" s tím, že se předpokládá prodloužení životnosti mostu o cca 10 let. Rekonstrukcí není možno dosáhnout zásadního zlepšení stavu mostu, proto bude zvoleno toto ekonomicky vhodné řešení s maximálním využitím životnosti stávající konstrukce.

Diagnostický průzkum bude proveden v nezbytném rozsahu.

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se mění rozsah projekčních prací. Mírně se zjednodušuje projekt mostu 181 2-1 a podstatně se rozšiřuje rozsah dokumentace u mostu 209-011a, kde musí být dokumentace připravena pro sloučené stavební a územní řízení a musí obsahovat návrh nové NK i spodní stavby.
3. Současně bylo dohodnuto, že s ohledem na poměrně jednoznačné výsledky diagnostických zjištění, nebude prováděno porovnání variant technického řešení v plném rozsahu, ale pouze bude návrh jednoznačně zdůvodněn v průvodní/ technické zprávě. Pokud by bylo nutné kácení k výstavbě, zajistí si objednatel svými silami návrh na kácení.

III. Doba plnění

1. S ohledem na změny předmětu díla popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění.
2. Protokoly s výsledky diagnostického průzkumu budou předány společně s konceptem PD.

Původní znění

• Předání diagnostiky na oba mosty	30. 04. 2020
------------------------------------	---------------------

Nové znění:

• Předání diagnostiky na most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo	28. 08. 2020
• Předání diagnostiky na most ev.č. 181 2 - 1 Stará Chodovská	30. 10. 2020

IV.
Cena za dílo

1. Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná dle článku IV. Cena za dílo takto:

Cena bez DPH :	949 000,- Kč
21 % DPH :	199 290,- Kč
Cena s DPH :	1 148 290,- Kč

V.
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- Tento dodatek má tři strany a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Praze dne: 9.6.2020

v Sokolově dne: 11.6.2020

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r.o.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

akce: Modernizace mostu ev.č. 209-011a Nové Sedlo

akce: Modernizace mostu ev.č. 181 2-1 Stará Chodovská

dokumentace: DSP/PDPS

popis položky	jedn. Kč/jedn.	poč. jedn.	celkem Kč
a) Geodetické zaměření území a inženýrské sítě			40 000,00
b) Diagnostický průzkum stáv. NK a sp. stavby mostu			180 000,00
c) Průvodní zpráva			24 000,00
c) Výkresová část			405 000,00
d) Návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu modernizace mostu			22 500,00
e) DIO			45 000,00
g) Návrh případného kácení			-
h) Záborový elaborát			22 500,00
i) Informace o parcelách (výpisy a mapy z KÚ)			45 000,00
j) Havarijní a povodňový plán			30 000,00
k) Vyjádření správců a vlastníků inž. sítí pro stavební řízení			22 500,00
l) Plán kontrolních prohlídek stavby			15 000,00
m) Koordinátor BOZP vč. zpracování plánu			22 500,00
n) Soupis prací a rozpočet			75 000,00
Cena celkem bez DPH			949 000,00
DPH 21 %			199 290,00
Cena celkem vč. DPH			1 148 290,00

V Praze

Vypr: