

Veřejná zakázka:  
„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 352/ODO/2019 č. smlouvy u dodavatele 1514.9060703MZA

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

## Článek I. Smluvní strany

### 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

telefon: [REDACTED], e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

[REDACTED]  
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

### 2. „Společnost II/210 křižovatka Anenské údolí“

**Společník 1 (správce)**

**EUROVIA CS, a.s.**

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,  
Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák,  
ředitel oblasti Čechy západ, na základě plné moci

telefon: [REDACTED], e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz



Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických:

- [REDACTED], ředitel závodu Karlovy Vary  
telefon: [REDACTED], e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz
- [REDACTED], provozně-obchodní náměstek  
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce:  
[REDACTED]  
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED] Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED] Stavbyvedoucí: [REDACTED], telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha  
č.ú.: [REDACTED]

## **Společník 2**

**SMP CZ, a.s.**

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Jan Jech,  
místopředseda představenstva a Ing. Jindřich Tautrman, člen představenstva

Kontaktní osoba: [REDACTED], ředitel závodu Severozápad, e-mail: [REDACTED],  
tel: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

- na straně jedné jako „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2019, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

## Článek I. Smluvní strany

V článku I. Smluvní strany odst. 2 se mění:

### u společníka 1 (správce):

- sídlo firmy:  
**U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**
- číslo účtu:  
[REDACTED]
- Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:  
[REDACTED], telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- Hlavní stavbyvedoucí:  
[REDACTED], telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce:  
[REDACTED], telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

### u společníka 2:

- Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:  
Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva a **Ing. Jan Freudl, člen představenstva**

## Článek V. Cena za provedení Díla a platební podmínky

V odst. 5.1.2 této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 1, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

*Původní cena dle SOD činí:*

Cena celkem bez DPH:	98 740 847,62 Kč
21 % DPH:	20 735 578,00 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>119 476 425,62 Kč</b>

*Cena dle Dodatku č. 1:*

Cena celkem bez DPH:	1 158 266,46 Kč
21 % DPH:	243 235,96 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>1 401 502,42 Kč</b>

*Cena dle SOD + Dodatku č. 1:*

Cena celkem bez DPH:	99 899 114,08 Kč
21 % DPH:	20 978 813,96 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>120 877 928,04 Kč</b>

*Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1.*

### **Článek XIII.**

#### **Osoby oprávněné jednat za smluvní strany – kontaktní osoby**

V odst. 13.4 této smlouvy, dochází ke změně hlavního stavbyvedoucího a autorizované osoby v oboru mosty a inženýrské konstrukce.

*Původní znění:*

13.4 ve věcech technických:

- a) Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]
- b) Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce: [REDACTED]
- c) Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]

*Nové znění:*

13.4 ve věcech technických:

- a) Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]
- b) Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce: [REDACTED]
- c) Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]

#### **Závěrečná ustanovení**

**Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 352/ODO/2019, č. zhotovitele 1514.9060703MZA zůstávají beze změny.**

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

V Karlových Varech, dne 19.06.2020  
Společník 1 (správce)  
EUROVIA CS, a.s.

---

Ing. Zdeněk Novák  
ředitel oblasti Čechy západ  
na základě plné moci

Společník 2  
SMP CZ, a.s.

dne 18.06.2020

---

Ing. Jan Jech  
místopředseda představenstva

dne 18.06.2020

---

Ing. Jan Freudl  
člen představenstva

Za objednatele:

V Sokolově, dne 03.07.2020

---

Ing. Jan Lichneger  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
v zastoupení podepsal Ing. Petr Šťovíček