

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce
„II/194 Valeč - Bošov“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichnegger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 20. 7. 2020

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
2.	Dotaz č. 1 V přiložené smlouvě o dílo zadavatel uvádí, že předpoklad předání staveniště je 09/2020 a lhůta pro dokončení je do 30.12.2020. Předpoklad předání staveniště však neznamená, že tento termín zadavatel garantuje. Vzhledem k rozsahu díla (předpokládaná hodnota zakázky 39 mil.) a lokalitě zakázky, kde lze předpokládat v listopadu a prosinci nepříznivé klimatické podmínky žádáme zadavatele aby garantoval jasný termín předání staveniště a v případě že jej nebude možné dodržet, zpracovat do smlouvy o dílo zimní klimatickou přestávku. Stávající smlouva o dílo vliv klimatických podmínek vůbec neřeší. Otázka č. 1 Upraví zadavatel ve smlouvě přesný termín předání staveniště na konkrétní termín a doplní do smlouvy odstavce, ve kterém zohlední přerušení prací z důvodu klimatických podmínek?	NE, zadavatel nepředpokládá, že stavba nebude v r. 2020 dokončena. Stavba je realizována z prostředků SFDI, které by měly být v r. 2020 vyčerpány. Zadavatel nebude upravovat konkrétní termín předání staveniště a rovněž nebude prodlužovat termín realizace do r. 2021.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis