

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 627/ODO/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 0056/2020

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 142/MR/SÚ/2020

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. PETROM STAVBY, a.s.

se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha

doručovací adresou Tušimice 34, 432 01 Kadaň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B20765

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

zastoupená Petrem Kasperem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava vozovky silnice II/220 Stará Role

Předmět dodatku

Vzhledem k situaci kolem pandemie COVID 19 došlo opět k omezení počtu úředníků odpovědných za vyřizování agendy DIO. I přes včas podanou žádost se bohužel nepodařilo DIO vyřídit. Nelze tedy provést dílo v původně sjednaném termínu. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo v následujícím znění.

IV. Doba plnění

Mění se znění odstavce :

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30.10.2020
 - d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 2.11.2020

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. Ostatní ujednání sjednaná smlouvou o dílo se nemění.

V Sokolově dne : 30.09.2020

V Kadani dne : 24.9.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Petr Kasper
předseda představenstva
zhotovitel