

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **680/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: 802/RM/2020

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě žádavacího řízení evidenční číslo 157/MR/SÚ/2020

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxx

tel. xxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

Odp. pracovník: xxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

xxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

2. Recys-Mach s.r.o.

se sídlem: Citice 1, 356 01

doručovací adresou: Citice 1, 356 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Plzni pod spis. zn. C14291

IČO: 26344955

DIČ: CZ26344955

Zastoupená: Zdeňkem Machem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Odpovědný pracovník ve věcech technických: xxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava mostů ev.č. 212 16 – 2 Liboc, ev.č. 212 – 008 a ev.č. 212 3 – 1 Kynšperk

Změna termínu byla provedena na základě žádosti zhotovitele – viz. příloha

Tímto se mění článek Smlouvy: IV. Doba plnění

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: [předpoklad] **08/2020**
- b) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací: **31.10.2020**
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do [10-ti] kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: [předpoklad] **08/2020**
- f) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací: **30.11.2020**
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do [10-ti] kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na posunutí termínu realizace stavby.

Dne:15.10.2020

Dne: 19.10.2020

Zdeněk Mach jednatel

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace