

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 698/ODO/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 163/MR/SÚ/2020

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Odp. pracovník: XXXXXXXXXXXXX,

mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

2. Komunikace Sokolov s.r.o.

se sídlem: Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice

doručovací adresou: Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, C 22228

IČO: 280 36 166

DIČ: CZ28036166

Zastoupená: Zdeněk Mach, jednatel

Pavel Charvát, prokurista

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Odpovědný pracovník ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX, email:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí: Petr Bardon, tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava povrchu sil. III/21030 Krajková - Horka

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v rozsahu prací provedených v rámci provedení Díla zhotovitelem.

Článek V. – Cena a platební podmínky, odst. 5.1., dojde ke změně:Původní znění:

5.2 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	3 440 493,50 Kč
21 % DPH	722 503,64 Kč

Cena vč. DPH 4 162 997,14 Kč

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Znění se změnou:

5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	3 643 893,50 Kč
21 % DPH	765 217,64 Kč

Cena vč. DPH

4 409 111,14 Kč

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Odůvodnění dodatku:

V průběhu provádění stavby došlo ke zjištění, že po odfrézování povrchu v tl. 30mm zůstává povrch vozovky ve stavu, na který nelze provést pokládku ohrusné vrstvy - nesourodý, drolicí se, v některých částech bez asfaltu. Z tohoto důvodu bylo frézování přerušeno a povrch byl opraven výpravami z nemodifikovaného asfaltu ACL 16. Tím došlo k celkovému navýšení povrchu vozovky a nutnosti reprofilovat krajnice. Provedením uvedené činnosti vznikly vícepráce a došlo k navýšení *Ceny za provedení díla* o 246 114,00 Kč vč. DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Přílohy:

- *Položková kalkulace - vícepráce*

V Sokolově dne : 22.10.2020

V Dalovicích. dne : 20.10.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Pavel Charvát
prokurista
zhotovitel