

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 659/ODO/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: G23/20/0738

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 13/ZPR/2020

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX
tel. XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odp. pracovník: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

2. **ALGON, a.s.**
se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403
IČO: 28420403
DIČ: CZ28420403
zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
Odpovědný pracovník ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:
XXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatkem č. 2 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo číslo 659/ODO/2020 a číslo zhotovitele G23/20/0738, uzavřené dne 14.09.2020, takto

Čl. IV. Doba plnění, se termín dokončení díla mění takto:

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 09/2020
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30.11.2020
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 04.12.2020

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 04/2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30.06.2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 07.07.2021

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem jsou opatření souvisejících s COVID 19 a to především obava z možnosti uzavření hranic a znemožnění pokládky systému Mesh Track, jejímž poddodavatelem pro zhotovitele je společnost GRUPPO BITUMI POLAND, Sp, z o.o. z Polska. Z těchto důvodů není vhodné zahájit práce, protože není jistota provedení prací společností GRUPPO BITUMI POLAND, Sp, z o.o. Z uvedeného důvodu není možné stavbu zahájit a dokončit v původně navrhovaných termínech. Práce budou provedeny ve výše upravených termínech.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou o dílo č. 659/ODO/2020 dodatkem č. 1 a 2 budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Ve věcech touto smlouvou o dílo č. 659/ODO/2020 – dodatkem č. 1 a 2 neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.



- 3) Tento dodatek č. 2 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 4) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 6) Tento dodatek č. 2 má 3 strany.
- 7) Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 659/ODO/2020 a číslo zhotovitele **G23/20/0738**, uzavřené dne 14.09.2020, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 a dodatkem č.2 smlouvu o dílo.

03.11.2020

02.11.2020

za objednatele

Ing. Jan Lichtneger

ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele

Petr Študlar

předseda představenstva
ALGON, a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

