

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 05.02.2020

Číslo smlouvy objednatele: **5/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **20 802 00**

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, funkce: technický náměstek,

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

odpovědný pracovník: xxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností,

tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, email. xxxxxxxxxxxxxxxx

/dále jen „objednatel“/

2. Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

korespondenční adresa: dtto

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,

Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

bankovní spojení: xxxxxxxx.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odpovědný projektant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:
II/207 Modernizace silnice Toužim – Smilov**

I.**Úvodní ustanovení**

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 5/ODO/2020 ze dne 05.02.2020 (dále jen smlouva) na akci „**II/207 Modernizace silnice Toužim – Smilov**“, kterým se upravuje článek III. Doba plnění.

II.**Předmět dodatku**

1. Z důvodu nouzového stavu kvůli pandemií koronaviru Covid-19 zhotovitel přerušil provádění projekčních prací s ohledem na omezení nařízená MZ ČR. Nebylo tedy možné v požadovaném termínu dokončit předání konceptu a čistopisu projektové dokumentace.

Původní znění:**III.****Doba plnění**

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění.

• Předpoklad zahájení prací:	02 / 2020
• Předání základní koncepce návrhu:	13. 07. 2020
• Předání konceptu PD DUSP/PDPS:	02. 11. 2020
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS:	30. 11. 2020
• Přepokládaný maximální termín ukončení prací:	30. 11. 2020

**koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

Nové znění:**III.****Doba plnění**

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění.

• Předpoklad zahájení prací:	02 / 2020
• Předání základní koncepce návrhu:	13. 01. 2021
• Předání konceptu PD DUSP/PDPS:	27. 01. 2021
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS:	10. 02. 2021
• Přepokládaný maximální termín ukončení prací:	10. 02. 2021

**koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má dvě strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Praze dne: 24.11.2020

v Sokolově dne: 30.11.2020

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r.o.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace