

DODATEK č. 1

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce: 332/PS/2020

Číslo smlouvy příkazníka: KSÚSKK/38/2020/TA

I. Smluvní strany:

Příkazce:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková Organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX,

tel. XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX

Odp. pracovník: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl

Pr, vložka 114

na straně první jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem v Praze, K Hájkům 946/10, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00

kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary

zastoupená Radomilem Havrdou, statutárním ředitelem

Oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

Odpovědný pracovník: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 27955834

DIČ: CZ27955834

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl

B, vložka 12316

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 25.5.2020 v čl. IV odst. 2 z důvodu úpravy světelné křižovatky, kde po odfrézování se

objevily žulové kostky a bylo třeba vyřešit nový postup realizace dané křižovatky. Vzhledem ke složitosti úpravy konstrukce vozovky dochází k prodloužení doby realizace stavby. V čl. V odst. 1 se mění smluvní cena podle skutečně provedených zkoušek na stavbě takto:

IV. Doba výkonu činnosti supervize

2. Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti supervize:

Původní délka realizace dle Příkazní smlouvy:

Maximální délka realizace díla: 5 měsíců od předání a převzetí staveniště

Předpoklad zahájení realizace stavby: 13.5.2020

Předpoklad ukončení realizace stavby do: 13.10.2020

Maximální délka realizace díla dle Dodatku č. 1: 6 měsíců od předání a převzetí staveniště

Předpoklad zahájení realizace stavby: 13.5.2020

Předpoklad ukončení realizace stavby do: 13.11.2020

V. Úplata

Původní cena:

Cena bez DPH	312 380,00	Kč
DPH 21%	65 599,80	Kč
Cena včetně DPH	377 979,80	Kč

(slovy: třístasedmdesátdm tisícdevětsedmdesátdevět korun českých a osmdesát haléřů).

Dodatek č. 1:

Cena bez DPH	88 746,00	Kč
DPH 21%	18 636,66	Kč
Cena včetně DPH	107 382,66	Kč

(slovy: stosedmtisícitřistaosmdesátdva korun českých a šedesátšest haléřů).

Celková cena vč. Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	401 126,00	Kč
DPH 21%	84 236,46	Kč
Cena včetně DPH	485 362,46	Kč

(slovy: čtyřistaosmdesátpěttisícitřistašedesátdva korun českých a čtyřicetšest haléřů).

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 332/PS/2020, č. zhotovitele KSÚSKK/38/2020/TA zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

- Měsíční splátkový kalendář
- ZBV 1 aktualizace kontrolních zkoušek
- Provedené zkoušky dle skutečnosti

V Sokolově dne: 12.11.2020

V Karlových Varech dne: 09.11.2020

za příkazce

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

za příkazníka

Radomil Havrda
statutární ředitel
DS engineering PLUS, a.s.

**Rekapitulace nákladů na předmět díla s členěním na měsíční plnění
(splátkový kalendář):**

**Supervize a kontrola prací na stavbě:
„Oprava povrchu III/211 4 Mariánské Lázně, ul. Chebská“**

Termín platby k	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
1. měsíc činnosti (05/20)			
2. měsíc činnosti (06/20)			
3. měsíc činnosti (07/20)			
4. měsíc činnosti (08/20)			
5. měsíc činnosti (09/20)			
6. měsíc činnosti (10/20)			
7. měsíc činnosti (11/20)			

V Karlových Varech dne

**Radomil
Havrda**

Digitally signed by
Radomil Havrda
Date: 2020.11.09
13:26:45 +01'00'

.....
Radomil Havrda
statutární ředitel
DS engineering PLUS, a.s.

KONTROLNÍ ZKOUŠKY - ZBV 1

Poř. Číslo	popis úkonu	MJ	IC	Počet J	Cena bez DPH	ZBV 1 - počet J	kontrolní zkoušky vč. ZBV 1	Cena celkem bez DPH vč. ZBV 1
1	Zrnitost zemin, obsah jemných částic, zatřídění zeminy	ks				-2	0	0,00
2	Srovnávací OH - PS	ks				-2	0	0,00
3	CBR	ks				-2	0	0,00
5	IBI	ks				-2	0	0,00
6	Vlhkost	ks				-2	0	0,00
7	Míra zhutnění	ks				-2	0	0,00
11	zrnitost, obsah jemných částic - ŠD, MZK	ks				-2	0	0,00
12	Kvalita jemných částic - methylenová modř	ks				-2	0	0,00
13	Statická zatěžovací zkouška	ks				15	17	59 500,00
	Rázová zatěžovací zkouška - LDD	ks				-2	0	0,00
33	Asfaltová směs - kompletní analýza směsi	ks				5	8	31 200,00
35	Jádrový vývrt, D = 100 mm	ks				-1	3	3 750,00
36	Míra zhutnění na vývrtech	ks				-4	0	0,00
37	Mezerovitost vrstvy na vývrtech	ks				-4	0	0,00
38	Tloušťka vrstvy na vývrtech	ks				-4	0	0,00
	Spojení vrstev dle Leutnera	ks				-4	0	0,00
39	Podélná nerovnost povrchu, 4 m lať	m				0	3000	13 500,00
	Příčná nerovnost povrchu, 2 m lať	m				0	500	5 000,00
43	Radiosonda	den				2	4	24 000,00
44	Technik AZL - pochůzka	hod				-20	0	0,00
45	Zpracování zprávy	ks				0	1	3 000,00
46	Jízdní výkony	km				872	2372	42 696,00
	celková cen bez DPH				124 900,00			182 646,00
cenový rozdíl oproti schválené Příkazní smlouvě								
celková cena vč. DPH								57 746,00
								171 754,66

Radomil
Havrda

Digitally signed by
Radomil Havrda
Date: 2020.11.09
13.24.40 101'00'



VIAKONTROL

spol. s r.o.

SEZNAM PROVEDENÝCH ZKOUŠEK

OPRAVA POVRCHU III/2114 MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ, UL. CHEBSKÁ

SUB/10/2020/VIAKONTROL

Zadavatel:

DS engineering PLUS, a.s.

K Hájům 946/10

155 00 - Praha 5

Vypracoval:

Ing. Jan Sedláček

Kontakt:

sedlacek@viakontrol.cz

+420 702 118 244

Předmět zkoušení

Předmětem zkoušení byla stavba „Oprava povrchu III/2114 Mariánské Lázně, ul. Chebská“, na které firma VIAKONTROL, spol. s r.o. prováděla supervizi a kontroly prací, dle objednávky Zadavatele.

V následujícím seznamu jsou uvedena čísla všech protokolů, které byly v rámci této stavby vydány.

č. protokolu	Předmět zkoušky
STATICKE ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY - ŠD	
20-20-25-007	Statická zatěžovací zkouška - km 0,335 LS
20-20-25-008	Statická zatěžovací zkouška - km 0,310 LS
20-20-26-010	Statická zatěžovací zkouška - km 0,390 LS
20-20-26-011	Statická zatěžovací zkouška - km 0,335 LS
20-20-26-012	Statická zatěžovací zkouška - km 0,290 LS
20-20-31-008	Statická zatěžovací zkouška - km 0,083 LS
20-20-31-009	Statická zatěžovací zkouška - km 0,038 LS
20-20-31-010	Statická zatěžovací zkouška - km 0,110 LS
20-20-31-011	Statická zatěžovací zkouška - km 0,165 LS
20-20-36-004	Statická zatěžovací zkouška - km 0,280 PS
20-20-36-005	Statická zatěžovací zkouška - km 0,394 PS
22-20-40-014	Statická zatěžovací zkouška - km 0,573
22-20-40-015	Statická zatěžovací zkouška - km 0,575
22-20-40-016	Statická zatěžovací zkouška - km 0,527
22-20-40-017	Statická zatěžovací zkouška - km 0,403
MĚŘENÍ RADIOMETRICKOU SONDOU TROXLER	
22-20-33-018	Asfaltová hutněná směs ACL 16+, 50/70
20-20-37-019	Asfaltová hutněná směs ACL 16+, 50/70
20-20-37-020	Asfaltová hutněná směs ACO 11S, PMB 45/80-65
22-20-43-001	Asfaltová hutněná směs ACO 11S, PMB 45/80-65
ROZBORY SMĚSÍ	
22-20-29-002	Asfaltová směs ACL 16+, 50/70
22-20-31-059	Asfaltová směs ACP 22+, 50/70
22-20-33-029	Asfaltová směs ACL 16+, 50/70
22-20-37-049	Asfaltová směs ACL 16+, 50/70
22-20-37-068	Asfaltová směs ACO 11S, PMB 45/80-65

č. protokolu	Předmět zkoušky
22-20-43-026	Asfaltová směs ACO 11S, PMB 45/80-65
22-20-43-041	Asfaltová směs ACL 16+, 50/70

ROVINATOSTI

22-20-44-020	Podélné nerovnosti - PS
22-20-44-021	Podélné nerovnosti - LS
22-20-44-022	Příčné nerovnosti - 2m lat'

Zpracoval:

Ing. Jan Sedláček

V Lounech dne 28.10.2020



VIAKONTROL
spol. s r.o.
VIAKONTROL, spol. s r.o.
Houdova 18, 158 00 Praha 5
IČ: 60202564