

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 15.04.2020

Číslo smlouvy objednatele: **103/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **20 050 00**

Smluvní strany:

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

žřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

korespondenční adresa: dtto

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,

Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný projektant:

[REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Úvodní ustanovení

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 103/ODO/2020 ze dne 15.04.2020 na akci „**Modernizace mostu ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo a Modernizace mostu ev.č. 181 2 – 1 Stará Chodovská**“, kterým se upravuje článek III. Doba plnění a článek IV. Cena za dílo.

II. Předmět dodatku

1. Z důvodu nouzového stavu kvůli pandemií koronaviru Covid-19 zhotovitel přerušil provádění projekčních prací s ohledem na omezení nařízená MZ ČR. Nebylo tedy možné v požadovaném termínu dokončit předání konceptu a čistopisu projektové dokumentace.

Původní znění:

III. Doba plnění

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění.

<ul style="list-style-type: none"> • Předpoklad zahájení prací: 	03/2020
<ul style="list-style-type: none"> • Předání diagnostiky na most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo • Předání diagnostiky na most ev.č. 181 2 - 1 Stará Chodovská 	28.08.2020 21.12.2020
<ul style="list-style-type: none"> • Předání koncepce návrhu – most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo Sedlo • Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 209-011a Nové Sedlo 	13.11.2020 30.11.2020
<ul style="list-style-type: none"> • Předání koncepce návrhu – most ev.č. 181-2-1 Stará Chodovská • Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 181 2- 1 Stará Chodovská 	04.12.2020 21.12.2020

**koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

Nové znění:

III. Doba plnění

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění.

<ul style="list-style-type: none"> • Předpoklad zahájení prací: 	03/2020
<ul style="list-style-type: none"> • Předání diagnostiky na most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo • Předání diagnostiky na most ev.č. 181 2 - 1 Stará Chodovská 	28.08.2020 21.12.2020
<ul style="list-style-type: none"> • Předání koncepce návrhu – most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo • Předání čistopisu DUSP – most ev.č. 209-011a Nové Sedlo • Předání čistopisu PDPS – most ev.č. 209-011a Nové sedlo 	13.11.2020 21.12.2020 Do 30ti dnů od písemné výzvy zadavatele

<ul style="list-style-type: none"> • Předání koncepce návrhu – most ev.č. 181-2-1 Stará Chodovská • Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 181 2- 1 Stará Chodovská 	21.12.2020 Do 10ti dnů od zaslání připomínek zadavatelem
--	---

**IV.
Cena za dílo**

Původní znění

1. Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná dle článku IV. Cena za dílo takto:

Cena bez DPH :	949 000,- Kč
21 % DPH :	199 290,- Kč
Cena s DPH :	1 148 290,- Kč

**IV.
Cena za dílo**

Nové znění

1. Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná dle článku IV. Cena za dílo takto:

<ul style="list-style-type: none"> • Čistopis DUSP – most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo Sedlo 	371 400,00 Kč bez DPH	449 394,00 Kč s DPH
<ul style="list-style-type: none"> • Čistopis PDPS – most ev.č. 209-011a Nové Sedlo 	198 000,00 Kč bez DPH	239 580,00 Kč s DPH
<ul style="list-style-type: none"> • Čistopis DSP/PDPS – most ev.č. 181-2-1 Stará Chodovská 	379 600,00 Kč bez DPH	459 316,00 Kč s DPH
<ul style="list-style-type: none"> • Cena za dílo celkem 	949 000,00 Kč bez DPH	1 148 290,00 Kč s DPH

**V.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má čtyři strany a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Praze dne:

v Sokolově dne:.....

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r.o.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

akce: Modernizace mostu ev.č. 209-011a Nové Sedlo a

Modernizace mostu ev.č. 181 2-1 Stará Chodovská

dokumentace: DSP/PDPS

popis položky	jedm.	Kč/jedm.	poč. jedn.	celkem Kč	DUSP	PDPS	DSP/PDPS
					209-011a	209-011a	1812-1
a) Geodetické zaměření území a inženýrské sítě	kpl.			40 000,00	24000		16000
b) Diagnostický průzkum stáv. NK a sp. stavby mostu	kpl.			180 000,00	108000		72000
c) Průvodní zpráva	hod			24 000,00	14400		9600
c) Výkresová část	hod			405 000,00	121500	121500	162000
d) Návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu modernizace mostu	hod			22 500,00	13500		9000
e) DIO	hod			45 000,00	27000		18000
g) Návrh případného kácení	hod			-	0		0
h) Záborový elaborát	hod			22 500,00	13500		9000
i) Informace o parcelách (výpisy a mapy z KÚ)	hod			45 000,00	27000		18000
j) Havarijní a povodňový plán	hod			30 000,00		18000	12000
k) Vyjádření správců a vlastníků inž. sítě pro stavební řízení	hod			22 500,00	13500		9000
l) Plán kontrolních prohlídek stavby	hod			15 000,00	9000		6000
m) Koordinátor BOZP vč. zpracování plánu	hod			22 500,00		13500	9000
n) Soupis prací a rozpočet	hod			75 000,00		45000	30000
Cena celkem bez DPH				949 000,00	371400	198000	379600
DPH 21 %				199 290,00			199 290,00
Cena celkem vč. DPH				1 148 290,00			1 148 290,00

V Praze 17.12.2020

Pontex, spól. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti