

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 659/ODO/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: G23/20/0738

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 13/ZPR/2020

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Martinou Svojtkovou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí:

I [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatkem č. 3 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo číslo 659/ODO/2020 a číslo zhotovitele G23/20/0738, uzavřené dne 14.09.2020, takto

Čl. IV. Doba plnění, se termín dokončení díla mění takto:

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 04/2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30.06.2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 07.07.2021

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 05/2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30.07.2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 06.08.2021

Důvodem pro změnu termínu stavby tímto dodatkem je zkordinování dopravně inženýrských opatření u stavby „III/21227 Jindřichov“ a akce „III/21227 Modernizace křižovatky Cheb, Htradiště“. U obou stavebních akcí je plánovaná plná uzavírka a je vhodné, aby obě probíhaly souběžně. Z uvedeného důvodu je vhodné termíny posunout o 1 měsíc. Práce budou provedeny ve výše upravených termínech.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou o dílo č. 659/ODO/2020 dodatkem č. 1, 2 a 3 budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Ve věcech touto smlouvou o dílo č. 659/ODO/2020 – dodatkem č. 1, 2 a 3 neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 3) Tento dodatek č. 3 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



- 4) Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 6) Tento dodatek č. 3 má 3 strany.
- 7) Tento dodatek č. 3 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 659/ODO/2020 a číslo zhotovitele **G23/20/0738**, uzavřené dne 14.09.2020, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1,2 a dodatkem č.3 smlouvu o dílo.

za objednatele

Ing. Martina Svojková

ředitelka Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele

Petr Študlar

předseda představenstva
ALGON, a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

