

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **70/PS/2019**

Číslo smlouvy příkazníka: **02/2019**

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Martinou Svojtkovou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],
mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] mobil: [REDACTED]

na straně první jako příkazce / dále jen „příkazce“/

Příkazník:

Radek Ježek

se sídlem Studentská 107, 323 00 Plzeň

kontaktní a doručovací adresa: Studentská 107, 323 00 Plzeň

zastoupená Radkem Ježkem, tel: [REDACTED]

Odpovědný pracovník: [REDACTED], telefon: [REDACTED]

E-mail: dozorstaveb@post.cz

IČO: 04813651

DIČ: CZ [REDACTED]

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-4220020247 /0100

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

**Zajištění výkonu koordinátora BOZP při realizaci akce:
„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“**

Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy ze dne 20.03.2019, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Předmětem Dodatku č.1 k Příkazní smlouvě č. 70/PS/2019 je změna prodloužení termínu zakázky a následná finanční odměna vypočítaná dle předloženého měsíčního rozpisu. Termín a následná finanční odměna je prodloužena do konce stavby. Předpokládaný termín 09/2021.

Původní znění článku IV.

Maximální délka realizace díla:	20 měsíců
Předpoklad zahájení realizace stavby:	1.5.2019
Předpoklad ukončení realizace stavby do:	31.12.2020

Nové znění článku IV.

Maximální délka realizace díla:	29 měsíců
Předpoklad zahájení realizace stavby:	1.5.2019
Předpoklad ukončení realizace stavby do:	15.09.2021

Článek V.

Původní cena dle Příkazní smlouvy činí:

Cena bez DPH	168 000,00 Kč
DPH21%	35 280,00 Kč
Cena včetně DPH	203 280,00 Kč

Cena dle Dodatku č.1

Cena bez DPH	50 820,00 Kč
DPH 21%	10 672,20 Kč
Cena včetně DPH	61 492,20 Kč


Cena dle SOD + Dodatku č.1

Cena bez DPH	218 820,00 Kč
DPH 21%	45 952,20 Kč
Cena včetně DPH	264 772,20 Kč

Ostatní články uzavřené příkazní smlouvy č. objednatele 70/PS/2019 zůstávají beze změny. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že dodatek předčítly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. Dodatek se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník 2 vyhotovení této smlouvy.

14 -05- 2021

Dne :


Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chébská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

za objednatele
Ing. Martina Svojtková
ředitelka organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Dne : 13. 05. 2021

Radek Ježek
Stavební dozor a koordinátor BOZP
Dušínova 1317/1, 323 00 Plzeň
IČO: 04813651, DIČ: CZ8310302253
Tel.: 602 707 576

za zhotovitele
Radek Ježek