

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č 236/ODO/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace
telefon: +420 352 356 104, e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- [REDACTED]
telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

č. ú.: [REDACTED] kód banky: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

Společníci společnosti „Společnost Mariánské Lázně“ tj.

2. SILNICE TOPOLANY a.s., vedoucí společník společnosti „Společnost Mariánské Lázně“

IČ: 057 58 734

DIČ: CZ05758734

Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Sídlo / Místo podnikání: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Marek Volák, předseda představenstva
mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- [REDACTED]



mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kadaň
č.ú.: [REDACTED]
Doručovací adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

a

PETROM STAVBY, a.s., společník společnosti „Společnost Mariánské Lázně“
IČ: 267 69 611
DIČ: CZ26769611
Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 Strašnice
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kadaň
č.ú.: [REDACTED]
Doručovací adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

- na straně jedné jako „**zhotovitel**“ –

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 236/ODO/2018 na stavbu: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně mění:

Článek I. bod 1. se mění následovně:

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace, se ruší. Nová osoba oprávněná zastupovat objednatele ve věcech smluvních je Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace.

Článek I. Smluvní strany

2. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace
telefon: +420 352 356 104, e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- [REDACTED]
telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

č. ú.: [REDACTED], kód banky: [REDACTED]

- na straně jedné jako „**objednatel**“ –

a dodavatel

Společníci společnosti „Společnost Mariánské Lázně“ tj.

2. SILNICE TOPOLANY a.s., vedoucí společník společnosti „Společnost Mariánské Lázně“

IČ: 057 58 734
DIČ: CZ05758734
Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
Sídlo / Místo podnikání: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Marek Volák, předseda představenstva
mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. [REDACTED]
mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kadaň

č.ú.: [REDACTED]

Doručovací adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

a

PETROM STAVBY, a.s., společník společnosti „Společnost Mariánské Lázně“

IČ: 267 69 611

DIČ: CZ26769611

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 Strašnice

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kadaň

č.ú.: [REDACTED]

Doručovací adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

Článek III. bod 3.1. se doplňuje:

V tomto Dodatku č. 3 jsou zahrnuty změny vzniklé během výstavby, které vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování realizační dokumentace a skutečného stavu oproti zadávací dokumentaci. Tyto změny vznikly na základě změny materiálů, provedených doměrek na konci stavby a zřízení nového veřejného osvětlení pro OK. Změny se týkají objektů:

SO 481 Přeložky kabelů ČD Telematika

SO 322 Norné stěny silnice II/230

SO 118 Přeložka polní cesty v k.ú. Stanoviště

SO 117 Přeložka lesních cest v k.ú. Stanoviště

SO 116 Přeložka polních cest v k.ú. Drmoul

SO 164 Trvalé dopravní značení ostatních komunikací

SO 103 Okružní kř. silnice II/230 a III/211 4

SO 102 Silnice II/230

SO 221 Most na sil. II/230 přes Kosový potok v km 0,445

SO 103 Okružní kř. silnice II/230 a III/211 4 – veřejné osvětlení

Článek IV. Bod 4.1 se mění následovně:

Dochází ke změně bodu 4.1 písmena d).

Původní znění:

d) termín dokončení díla: do 40 měsíců od dokončení díla

Nové znění:

d) termín dokončení díla: do 40 měsíců od zahájení realizace díla

Článek V. bod 5.1.2. se mění následovně:

dochází ke změně odst. V, čl. 5.1.2 této smlouvy, kde dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV, které jsou přílohou č. 1- 10 (ZBV č. 5 až 14) tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Cena celkem dle SOD bez DPH vč. Dodatku č. 1, 2	220 430 164,52 Kč
Změny v SO 481 – ZBV5	+ 495 254,40 Kč
Změny v SO 322 – ZBV6	+ 39 813,54 Kč
Změny v SO 118 – ZBV7	+ 517 521,47 Kč
Změny v SO 117 – ZBV8	+ 110 309,71 Kč
Změny v SO 116 – ZBV9	- 7 712,38 Kč
Změny v SO 164 – ZBV10	+ 19 200,00 Kč
Změny v SO 103 – ZBV11	- 102 397,29 Kč
Změny v SO 102 – ZBV12	- 244 441,54 Kč
Změny v SO 221 – ZBV13	- 296 987,68 Kč
Změny v SO 103 VO – ZBV14	+1 223 423,43 Kč

Cena celkem bez DPH 222 184 148,18 Kč

21% DPH 46 658 671,12 Kč

Cena celkem včetně DPH 268 842 819,30 Kč

(slovy: dvě stě šedesát osm milionů osm set čtyřicet dva tisíc osm set devatenáct korun českých třicet haléřů)

Článek XIII. bod 13.1 se mění následovně:

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

13.1 ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 236/ODO/2018 a Dodatku č. 1, 2 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je podepsán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelům nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

V Tušimicích

Za objednatele:

V Sokolově 15.06.2021

Společník společnosti „Společnost Mariánské Lázně“, tj. za SILNICE TOPOLANY a.s.
a PETROM STAVBY a.s.
**Marek Volák, předseda představenstva
Silnice Topolany a.s.**

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
-příspěvková organizace

Za zhotovitele:

V Tušimicích

Společník společnosti „Společnost Mariánské Lázně“, tj. za SILNICE TOPOLANY a.s.
A PETROM STAVBY a.s.
**Petr Kasper, předseda představenstva
PETROM STAVBY, a.s.**

Přílohy: uloženy u objednatele stavby

Příloha č. 1 – ZBV 5

Příloha č. 2 – ZBV 6

Příloha č. 3 – ZBV 7

Příloha č. 4 – ZBV 8

Příloha č. 5 – ZBV 9

Příloha č. 6 – ZBV 10

Příloha č. 7 – ZBV 11

Příloha č. 8 – ZBV 12

Příloha č. 9 – ZBV 13

Příloha č. 10 – ZBV 14