

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 15.04.2020

Číslo smlouvy objednatele: **103/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **20 050 00**

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] funkce: t [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

korespondenční adresa: dtto

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Petrem Součkem – jednatelem,

Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný projektant: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Úvodní ustanovení

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 103/ODO/2020 ze dne 15.04.2020 na akci „**Modernizace mostu ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo a Modernizace mostu ev.č. 181 2 – 1 Stará Chodovská**“, kterým se upravuje článek II. Předmět díla, článek III. Doba plnění a článek IV. Cena za dílo.

II. Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že Ředitelství silnic a dálnic ČR zcela a zásadně změnilo v rámci projednání dokumentace pro SP své stanovisko oproti souhlasu s koncepcí mostu, který vydalo v rámci zpracování projektové dokumentace, bylo nutno zcela přepracovat koncepci mostu i postup výstavby.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bylo nutno zcela změnit způsob modernizace mostu, změnit polohu opěr, počet a rozpětí polí, niveletu na mostě atd. Pro zajištění této koncepční změny je nutno kromě přeprocování již hotové dokumentace DUSP zajistit i IGP v místech nových podpor a geodetické zaměření celého úseku ve vazbě na změnu nivelety.

III. Předmět díla

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na rozšíření ustanovení článku II. Předmět plnění takto:

U mostu ev.č. 209-011a Nové Sedlo bude nad rámec původního rozsahu díla proveden IGP pro návrh založení podpor mostu, s ohledem na jejich novou polohu není možné použít původní základy, dále bude provedeno zaměření území v rozsahu umožňujícím navrhnout nezbytnou změnu nivelety na mostě a úseku mezi dvěma sousedními kruhovými objezdy. Modernizace mostu bude provedena jeho náhradou zcela novým dvoupolovým objektem s podporou umístěnou ve středním dělicím pásu D6 a opěrami ve svahu dálničního zářezu.

IV. Doba plnění

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění.

Původní znění:

• Předpoklad zahájení prací:	03/2020
• Předání diagnostiky na most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo • Předání diagnostiky na most ev.č. 181 2 - 1 Stará Chodovská	28.08.2020 21.12.2020
• Předání koncepce návrhu – most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo • Předání čistopisu DUSP – most ev.č. 209-011a Nové Sedlo • Předání čistopisu PDPS – most ev.č. 209-011a Nové sedlo	13.11.2020 21.12.2020 Do 30ti dnů od písemné výzvy zadavatele
• Předání koncepce návrhu – most ev.č. 181-2-1 Stará Chodovská • Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 181 2- 1 Stará Chodovská	21.12.2020 Do 10ti dnů od zaslání připomínek zadavatelem

Nové znění: termíny pro most ev.č. 209-011a Nové Sedlo

• Předpoklad zahájení prací:	03/2020
• Předání diagnostiky	28.08.2020
• Předání konceptu DUSP (předjednaného s dotčenými orgány) k projednání zadavatelem včetně IGP a doplněného geotechnického zaměření (1x tištěné paré + el. verze)	15.09.2021
• Připomínky zadavatele	do 22.09.2021
• Předání čistopisu (bez zapracovaných připomínek dotčených orgánů) DUSP v elektronické podobě včetně zapracovaných připomínek zadavatele + 1x tištěné paré	11.10.2021
• Předání čistopisu DUSP v tištěné podobě (9 paré) včetně všech kladných požadovaných stanovisek dotčených orgánů <i>Termín předání uvažuje s termínem pro vyjádření DO max. 30 dnů od podání žádosti. V případě, že některý DO tento termín prokazatelně překročí, stejným způsobem se posunuje termín odevzdání DUSP. Žádost DO bude odeslána neprodleně po zapracování připomínek zadavatele.</i>	17.12.2021
• Předání čistopisu PDPS	do 30-ti dnů od zaslání písemné výzvy zadavatele

V.
Cena za dílo

1. Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná dle článku IV. Cena za dílo takto:

Původní znění:

• Čistopis DUSP – most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo Sedlo	371 400,00 Kč bez DPH	449 394,00 Kč s DPH
• Čistopis PDPS – most ev.č. 209-011a Nové Sedlo	198 000,00 Kč bez DPH	239 580,00 Kč s DPH
• Čistopis DSP/PDSP – most ev.č. 181-2-1 Stará Chodovská	379 600,00 Kč bez DPH	459 316,00 Kč s DPH
• Cena za dílo celkem	949 000,00 Kč bez DPH	1 148 290,00 Kč s DPH

Nové znění:

Čistopis DUSP – most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo Sedlo	371 400,00 Kč bez DPH	449 394,00 Kč s DPH
Čistopis PDPS – most ev.č. 209-011a Nové Sedlo	198 000,00 Kč bez DPH	239 580,00 Kč s DPH
Inženýrsko-geologický průzkum – most ev.č. 209 – 011a Nové Sedlo Sedlo	132 500,00 Kč bez DPH	160 325,00 Kč s DPH
Geodetické zaměření – most ev.č. 209-011a Nové Sedlo	18 000,00 Kč bez DPH	21 780,00 Kč s DPH
Čistopis DSP/PDSP – most ev.č. 181-2-1 Stará Chodovská	379 600,00 Kč bez DPH	459 316,00 Kč s DPH
Cena za dílo celkem	1 099 500,00 Kč bez DPH	1 330 395,00 Kč s DPH

VI.**Závěrečná ustanovení**

- Uzavřením tohoto dodatku se ruší veškeré dříve dohodnuté termíny týkající se mostu ev.č. 209-11a Nové Sedlo. Práce na změně konceptu modernizace mostu se zahajují dnem podpisu tohoto dodatku.
- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- Tento dodatek má čtyři strany.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Praze dne:

v Sokolově dne:12.7.2021

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace