

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 817/ODO/2020 ze dne 9. 10. 2020

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]
tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **ALGON, a.s.**
se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
doručovací adresou Tršnická 3, 350 02 Cheb
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl.
14403
IČO: 28420403
DIČ: CZ28420403
zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Stavbyvedoucí: [REDACTED] tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel /dále jen „zhotovitel“/
/společně také jako „účastníci smlouvy“/

I. Preambule

Účastníci smlouvy mezi sebou v minulosti uzavřeli na základě zadávacího řízení evidenční č. 193/MR/SÚ/2020 Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 817/ODO/2020, č. smlouvy zhotovitele G23/20/0744 ze dne 9. 10. 2020 /dále jen „smlouva“/ na základě, které mělo ze strany zhotovitele dojít ke zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě, a to ve lhůtách ve smlouvě uvedených. Z důvodu nepovolení uzavírky ze strany obce Libá, jejíž zamítavé stanovisko je přílohou, nelze provést danou rekonstrukci v požadované kvalitě a

technologii. Z výše uvedeného nemůže být rekonstrukce uskutečněna. Z uvedených důvodů se účastníci smlouvy dohodli na uzavření tohoto dodatku.

II. Zrušení smlouvy

Účinností tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě se Smlouva o dílo č. smlouvy objednatele 817/ODO/2020, č. smlouvy zhotovitele G23/20/0744 ze dne 10. 9. 2020 od počátku ruší, tedy účastníci smlouvy již nejsou vázáni projevy uvedenými ve smlouvě a žádný z účastníků smlouvy nebude uplatňovat jakákoliv ujednání smlouvy vůči druhému z účastníků smlouvy, resp. takovéto případné uplatnění je dle výslovné dohody účastníků smlouvy zcela neúčinné a nevymahatelné. Účastníci smlouvy svými podpisy rovněž potvrzují, že vůči sobě nemají žádné nevypořádané závazky vyplývající ze smlouvy či s ní, jakkoliv spojené a že žádný z účastníků smlouvy nebude vůči druhému z nich uplatňovat právo na náhradu škody, která mu mohla vzniknout či vznikla v důsledku uzavření smlouvy a následně uzavření tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
2. Účastníci smlouvy souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, kdy zveřejnění provede objednatel, a to do 30ti dnů od uzavření tohoto dodatku. V souladu s §, 6 zákona o registru smluv smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti tohoto dodatku nejdříve dnem uveřejnění.
3. Účastníci smlouvy prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetli a s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a důkaz toho jej níže podepisují.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

ALGON, a.s.
Petr Študlar
předseda představenstva