

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **340/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **211411166**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 79/MR/SÚ/2021

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, PSČ: 356 01, Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 114

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Tel. mobil:

Odpovědný pracovník:

mob.:

dále jen „objednatel“

a

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

doručovací adresou: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Zastoupená: Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odpovědný pracovník ve věcech technických: stavbyvedoucí

e-mail:

Stavbyvedoucí: , tel:

dále jen „zhotovitel“

Název akce: „III/21041 Šindelová – Lesík II“

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně:

Původní znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanovených touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červen 2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 07. 2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. 07. 2021

Nové znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanovených touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) *Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 05.08.2021*
- b) *Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště*
- c) *Lhůta pro dokončení stavebních na Díle: 31. 08. 2021*
- d) *Lhůta pro předání a převzetí Díla do 31.08.2021*

Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nutnosti zajistit vydání rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice a stanovení dopravního značení a vzhledem k zákonným lhůtám jednotlivých úřadů a organizací stanoveným pro vydání tohoto povolení.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Dne : 30.7.2021

Dne : 30.7.2021

za objednatele

Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

za zhotovitele

Predrag Mitrovič
ředitel oblasti Západ
zhotovitel