

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 368/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 03062021-001

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 93/MR/SÚ/2021

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jirím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. PETROM STAVBY, a. s.

se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

doručovací adresou Tušimice 34, 432 01 Kadaň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B20765

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

zastoupená Petrem Kasperem, předseda představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Dodatkem č. 1 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo číslo 368/ODO/2021, uzavřené dne 28.07.2021, takto:

Čl. IV. Doba plnění, se termín dokončení díla mění takto:

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: srpen 2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. září 2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 08. října 2021

Nové znění:

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: srpen 2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 31. října 2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 05. listopadu 2021

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem je zajištění vydání Rozhodnutí dopravně inženýrských opatření. Vzhledem k okolnostem v časové posloupnosti vydání souhlasů k připravenému DIO (Policie ČR, správce komunikace, nepřijetí žádosti o vydání Rozhodnutí o dočasném omezení na komunikaci MŠÚ Cheb – sil. a správní úřad z důvodu končící uzavírky na silnici III/21226), je nucen zhotovitel připravené DIO přepracovat a opět nechat schválit DI Policie ČR a znovu požádat o vydání Rozhodnutí omezeného užívání komunikace. V důsledku výše uvedených skutečností není možné zahájit práce nejdříve 01.10.2021. Z uvedeného důvodu není možné stavbu dokončit v původně navrhovaném termínu. Práce budou provedeny ve výše uvedených termínech.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou o dílo č. 368/ODO/2021 dodatkem č. 1 budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Ve věcech touto smlouvou o dílo č. 368/ODO/2021 – dodatkem č. 1 neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 3) Tento dodatek č. 1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 4) Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 6) Tento dodatek č. 1 má 3 strany.
- 7) Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 368/ODO/2021, uzavřené dne 28.07.2021, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

06.09.2021

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Petr Kasper
předseda představenstva
zhotovitel