

## Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 342/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2021/032/VGHT

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 79/MR/SÚ/2021

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
 se sídlem Chebská 282, PSČ: 356 01, Sokolov  
 doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 114  
 IČ: 70947023  
 DIČ: CZ70947023  
 zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
 Tel. [REDAKCE], mobil: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]  
 Odpovědný pracovník: [REDAKCE]  
 mob.: [REDAKCE]

*dále jen „objednatel“*

a

2. **STRABAG a.s.**  
 se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
 doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634  
 IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 zastoupená na základě plné moci: Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky  
 Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]  
 Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí provozní jednotky  
 tel. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
 Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

*dále jen „zhotovitel“*

**Název akce: „III/21810 Přebuz – Krásná Lípa“**

### I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně:

Původní znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanovených touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

**Vymezení lhůt:**

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červen 2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 07. 2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. 07. 2021

Nové znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanovených touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

**Vymezení lhůt:**

- a) *Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 05.08.2021*
- b) *Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště*
- c) *Lhůta pro dokončení stavebních na Díle: 31. 08. 2021*
- d) *Lhůta pro předání a převzetí Díla do 31.08.2021*

## Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nutnosti zajistit vydání rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice a stanovení dopravního značení a vzhledem k zákonným lhůtám jednotlivých úřadů a organizací stanoveným pro vydání tohoto povolení.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Dne : 29. 7. 2021

Dne : 28. 7. 2021

Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Okolov, Chebská 282, PSC 356 01  
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Jiří Šlachta  
ředitel organizace  
objednatel

Luboš Mengr  
vedoucí provozní jednotky  
zmocněn STRABAG a.s.

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(314)

Ing. Jitka Tesařová  
ekonom provozní jednotky  
zmocněna STRABAG a.s.  
zhotovitel