

# Dodatek č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce: 34/PS/2021

Číslo smlouvy příkazníka: KSÚSKK/15/2021/TDS

## Smluvní strany:

Příkazce:

### **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková Organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED],

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl  
Pr, vložka 114

*na straně první jako příkazce (dále jen „příkazce“)*

a

Příkazník:

### **DS engineering PLUS, a.s.**

se sídlem K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5

kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary

zastoupená Radomilem Havrdou, statutárním ředitelem

Odpovědný pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: [REDACTED]

IČO: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

*na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)*

Předmětem Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 34/PS/2021 na veřejnou zakázku „**Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 21222-1 Milhostov**“ je změna odstavce IV. Doba výkonu činnosti, čl. 4.2.

Na základě prodloužení délky výstavby z důvodu objektivních skutečností došlo k uzavření dodatku č. 1 ke SoD č. 19/ODO/2021 mezi objednatel a zhotovitelem.

Z výše uvedených důvodů se uzavírá dodatek č. 1.

**Dodatkem č. 1 se mění:**

#### **Odst. IV. Doba výkonu činnosti**

4.2 Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti příkazníka:

Vymezení lhůt dle PS:

**Maximální délka realizace díla: 154 dní**

Předpoklad zahájení realizace stavby: **01.06.2021**

Předpoklad ukončení realizace stavby do: **01.11.2021**

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 1

**Maximální délka realizace díla: 154 dní + 29 dní**

Předpoklad zahájení realizace stavby: **01.06.2021**

Předpoklad ukončení realizace stavby do: **30.11.2021**

**Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 34/PS/2021 zůstávají beze změny.**

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově 01.11.2021

V Karlových Varech

-----  
za příkazce

**Ing. Jiří Šlachta**  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

-----  
za příkazníka

**Radomil Havrda**  
DS Engineering, PLUS a.s.