

Dodatek č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce: 32/PS/2021

Číslo smlouvy příkazníka: KSÚSKK/18/21/TDS

Smluvní strany:

Příkazce:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková Organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl
Pr, vložka 114

na straně první jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5

kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary

zastoupená Radomilem Havrdou, statutárním ředitelem

Odpovědný pracovník: [REDACTED], telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

Předmětem Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 32/PS/2021 na veřejnou zakázku „**Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2087 Modernizace opěrné zdi Březová**“ je změna odstavce IV. Doba výkonu činnosti, čl. 4.2.

Na základě prodloužení délky výstavby z důvodu objektivních skutečností došlo k uzavření dodatku č. 1 ke SoD č. 28/ODO/2021 mezi objednatel a zhotovitelem.

Z výše uvedených důvodů se uzavírá dodatek č. 1.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. IV. Doba výkonu činnosti

4.2 Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti příkazníka:

Vymezení lhůt dle PS:

Maximální délka realizace díla: 121 dní

Předpoklad zahájení realizace stavby: **01.07.2021**

Předpoklad ukončení realizace stavby do: **29.10.2021**

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 1

Maximální délka realizace díla: 121 dní + 32 dní

Předpoklad zahájení realizace stavby: **01.07.2021**

Předpoklad ukončení realizace stavby do: **30.11.2021**

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 32/PS/2021 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově 03.11.2021

V Karlových Varech

za příkazce

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

za příkazníka

Radomil Havrda
DS Engineering, PLUS a.s.