

DODATEK Č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce: 179/PS/2020

Číslo smlouvy příkazníka: KSÚSKK/22/2020/TDS

I. Smluvní strany:

Příkazce:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně první jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájem 946/10, 155 00 Praha 5

kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary

zastoupená: Radomilem Havrdou, členem správní rady

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Jakub Papoušek, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

II. Název stavby

**Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu:
„II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentin“**

Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento dodatek č.1 Příkazní smlouvy ze dne 23.04.2020, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Předmětem Dodatku č.1 Příkazní smlouvě č. 179/PS/2020 je změna prodloužení termínu zakázky a následná finanční odměna vypočítaná dle předloženého měsíčního rozpisu. Termín a následná finanční odměna je prodloužena do konce stavby. Předpokládaný termín 11/2021.

Původní znění článku IV.

Předpokládaná délka realizace díla: 16 měsíců od předání a převzetí staveniště
z toho 4 měsíce zimní přestávka
Předpoklad zahájení realizace stavby: 1.7.2020
Předpoklad ukončení realizace stavby do: 31.10.2021

Nové znění článku IV.

Předpokládaná délka realizace díla: 19 měsíců od předání a převzetí staveniště
Předpoklad zahájení realizace stavby: 31.7.2020
Předpoklad ukončení realizace stavby do: 30.11.2021

Článek V. Úplata, odst. č.1:

Původní cena dle Příkazní smlouvy činí:

Cena bez DPH	510 000,00	Kč
DPH 21%	107 100,00	Kč
Cena včetně DPH	617 100,00	Kč

Cena dle Dodatku č.1

Cena bez DPH	127 500,00	Kč
DPH 21%	26 775,00	Kč
Cena včetně DPH	154 275,00	Kč

Cena dle SOD + Dodatku č.1

Cena bez DPH	637 500,00	Kč
DPH 21%	133 875,00	Kč
Cena včetně DPH	771 375,00	Kč

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 179/PS/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. Tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

08.11.2021
za příkazce

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

za příkazníka

Radomil Havrda
člen správní rady
DS engineering PLUS, a.s.