

Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem: Kamenná 2, 350 02 Cheb

IČO: 00074268

DIČ: CZ 00074268

zastoupená: Mgr. Zbyňkem Illkem, ředitelem organizace

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD

sídlo: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

IČO: 48035599

DIČ: CZ 48035599

bankovní spojení - číslo účtu: 169818406/0600 vedený u GE Money Bank a.s.

zastoupený: Ing. Petrem Šolcem, vedoucím odštěpného závodu

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

se dohodli ve smyslu článku XXIII. odst. 23. 6. smlouvy o dílo na uzavření tohoto

DODATKU Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY

**„Art centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb“
(dále jen „smlouva“)**

- A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2014 smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Art centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb**“ pod ev. č. zhotovitele S15-124-0010. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 z důvodů přípravy podkladů pro posouzení a vyhodnocení návrhu změny technického řešení, ke kterému došlo z důvodu dlouhého časového úseku mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavby. Dodatek č.2 je uzavírán na základě rozhodnutí objednatele na zmenšení rozsahu plnění díla dle čl. 6.7. smlouvy o dodávku a montáž galerijního osvětlení v rozsahu změnového listu č.28.(příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla je změnový list č.28, ze kterého vyplývá:

ZL č.	popis ZL.	vícepráce	méněpráce	hodnota ZL
		JŘBU		final
28	odečet galerijního osvětlení	0,00	-374.001,30	-374.001,30
vícepráce celkem		0,00		
méněpráce celkem			-374.001,30	
hodnota odsouhlasených změnových listů bez DPH				-374.001,30
DPH 21%				-78.540,27
hodnota odsouhlasených změnových listů vč. DPH				-452.541,57

Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě **-452.541,57,- Kč bez DPH.**

- B) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena a způsob její úhrady. Nový článek VI. **Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:**

VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 18.601.675,64,-Kč
DPH 21% 3.906.351,88,-Kč

Cena vč. DPH 22.508.027,52,-Kč
 (dále jen „cena za provedení díla“)

- C) Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- D) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- E) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 429/04/15 ze dne 27.4.2015. usnesením č. RK 429/04/15
- F) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1 : Změnový list č. 28

V Chebu dne: 29.5.2015

.....



V Plzni dne: 29.05.2015

.....


 SWIETELSKY ①
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
 ČR - 312 00 Plzeň, Železničářská 1234/79
 IČ: 480 35 598 DIČ: CZ480 35 598