

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 153/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-21-1316

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 3/ZPR/2021

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupený ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

[REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED] Fax: 354 400 203

E-mail: [REDACTED]

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

Bank. spojení: KB, a.s., RFB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u MS v Praze, oddíl B, vl. 14403

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 153/ODO/2021 (S21-21-1316) na veřejnou zakázku „III/212 26 + III/212 27 Modernizace křižovatky Cheb, Hradiště“ proběhla změna v čl. V., odst. 5.1.

Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Zhotovitel provedl doměrky po dokončení stavby, což znamená skutečné výměry realizované stavby. Na stavbě vznikly změny oproti soupisu prací a dochází ke změně ceny a platebních podmínek:

V. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	8 660 494,73 Kč
21 % DPH	1 818 703,89 Kč
Cena vč. DPH	10 479 198,62 Kč

Dodatek č. 1 (méněpráce):

Cena celkem bez DPH	- 1 299 016,28 Kč
21 % DPH	- 272 793,42 Kč
Cena vč. DPH	- 1 571 809,70 Kč

Cena SOD + Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	7 361 478,45 Kč
21 % DPH	1 545 910,47 Kč
Cena vč. DPH	8 907 388,92 Kč

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 153/ODO/2021 a č. zhotovitele S21-21-1316 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: změnový položkový rozpočet

V Sokolově:

V Chebu:

30.11.2021-----

za objednatele

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje,

příspěvkové organizace

za zhotovitele

Petr Študlar

předseda představenstva

