

DODATEK Č. 1 ke SMLouvě O Dílo

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 519/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2021/041/VGHW

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 18/ZPR/2021

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIC: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci: Martin Liška, technický vedoucí oblasti

Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí provozní jednotky

Stavbyvedoucí – [REDACTED]

Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: Autorizovaný technik v oboru
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

Telefon: +420 [REDACTED]

Fax: +420 377 832 812

E-mail: [REDACTED]

IČO: 60838744

DIC: CZ60838744

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 519/ODO/2021 (841/TD/VG/2021/041/VGHW) na veřejnou zakázku „II/220 + III/220 4 Modernizace křižovatky Děpoltovice“ je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Potřeba změny vznikla v průběhu stavby na základě provedených zkoušek. Jedná se o změnu technologie úpravy zeminy (zlepšení) aktivní zóny cementovým pojivem tloušťky 0,4 m s obsahem cementového pojiva 22,6 kg/m² a dále bude provedena sanace podloží v km 0,080 až 0,280 a to hydraulickým pojivem v množství 3%, tím dochází ke změně čl. V. odst. 5.1.:

V. Cena a platební podmínky

Původní cena dle SOD:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	12 827 483,99 Kč
21 % DPH	2 693 771,64 Kč
Cena vč. DPH	15 521 255,63 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena dle Dodatku č. 1:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	12 625 359,58 Kč
21 % DPH	2 651 325,51 Kč
Cena vč. DPH	15 276 685,09 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 519/ODO/2021, č. zhotovitele 841/TD/VG/2021/041/VGHW zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 1

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Martin Liška
technický vedoucí oblasti
zmocněn
STRABAG a.s.

Ing. Martin Žufan
ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn
STRABAG a.s.





Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

TÚ_2021_007 II/220+III/220 4 Modernizace křižovatky Děpoltovice

12 827 483,98

12 625 359,58

-202 124,40

Objekt: 1	Popis 2	Celkem ZDS (SOD) 3		Celkem realizace 4		ROZDÍL 5
SO 101	Komunikace	11 974 183,16		11 772 058,77		-202 124,40
SO 101	Komunikace ORN+VRN	853 300,82		853 300,82		0,00

	Méně práce (-)			Méně práce (-)	Méně práce (-)
SO 101	Komunikace + komunikace ORN+VRN	12 827 483,98		-839 541,90	
SO 101	Méně práce (-)	-839 451,90		0,00	
SO 101	Změna ceny díla (-) méně práce	11 988 032,08		-6,54%	

	Více práce (+)			Více práce (+)	Více práce (+)
SO 101	Komunikace + komunikace ORN+VRN	12 827 483,98		637 417,50	
SO 101	Více práce (+)	637 417,50		0,00	
SO 101	Komunikace + komunikace ORN+VRN	13 464 901,48		4,97%	

		Více práce (+) a méně práce (-) celkem	Původní hodnota zakázky	Více práce + méně práce%
SO101	Komunikace + komunikace ORN+VRN	1 476 869,40	12 827 483,98	11,51%

		Původní hodnota zakázky	Rozdíl více - méně práce	Celkem realizace
SO101	Komunikace + komunikace ORN+VRN	12 827 483,98	-202 124,40	12 625 359,58