

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **70/ODO/2022**

Číslo smlouvy zhotovitele: **SZ/01/081/2022**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 78/MR/SÚ/2022

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
 se sídlem Chebská 282, PSČ: 356 01, Sokolov
 doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 114
 IČ: 70947023
 DIČ: CZ70947023
 zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
 Tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 Odpovědný pracovník: [REDACTED]
 mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. **ROADFIN STAVBY s.r.o.**
 se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
 doručovací adresou: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 32379
 IČO: 04852427
 DIČ: CZ04852427
 zastoupená Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem
 Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Plzeň
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED]
 Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava povrchu silnice III/21041 Rotava - Šindelová

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně:

Původní znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanovených touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad květen 2022
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 06. 2022
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 10. 07. 2022

Nové znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanovených touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) *Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad květen 2022*
- b) *Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště*
- c) *Lhůta pro dokončení stavebních na Díle: 31. 07. 2022*
- d) *Lhůta pro předání a převzetí Díla do 31.07.2022*

Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nutnosti zajistit vydání rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice a stanovení dopravního značení a vzhledem k zákonným lhůtám jednotlivých úřadů a organizací stanoveným pro vydání tohoto povolení.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Sokolově dne:

Ve Vejprnicích dne:

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
zhotovitel