

Karlovy VARY°

Magistrát města Karlovy Vary • Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary

Spis.zn.: 15497/SÚ/13/Pos

Č.j.: 15807/SÚ/13

Vyřizuje: Ing. Lubomír Pospíšil, linka 517

Spisový znak: 330

Skartační znak: V/10

Karlovy Vary, dne 12.11.2013

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 6.11.2013 podal

**Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 21 Karlovy Vary,
který zastupuje Ing. arch. Tomáš Dohnal, Pod sokolovnou 3, 140 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

**Revitalizace Císařských lázní
Karlovy Vary č.p. 306, Mariánskolázeňská 2
„Rašelinový pavilon“**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 902, 903/2 v katastrálním území Karlovy Vary,
spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 21 Karlovy Vary

Odůvodnění:

Dne 6.11.2013 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení termínu k dokončení, na kterou vydal zdejší stavební úřad stavební povolení dne 23.11.2011 pod č.j. SÚ/16755/11/Pos.

TELEFON / FAX
353 118 111 / 353 118 400

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a89bwi8
e-podatelna: posta@mmkv.cz
http: www.mmkv.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna, a.s. Karlovy Vary
č. ú. 0800424389 / 0800

IČ
00 254 657

Stavební úřad zvážil důvody, proč stavba nemůže být dokončena v termínu stanoveném ve stavebním povolení. Stavebník uvádí jako důvod nedokončené stavby v termínu opožděný přísun finančních prostředků z dotačních programů IOP a ROP.

Stavební úřad uznal důvody za vážné, a proto rozhodl o prodloužení lhůty tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



[otisk úředního razítka]

Iva Heliksová
vedoucí oddělení Stavební úřad II

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správ. poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 13.11.2013.

Obdrží:

účastníci řízení

Karlovarský kraj, IDDS: siqbxt2

Ing. arch. Tomáš Dohnal, Pod sokolovnou č.p. 705/3, 140 00 Praha 4-Nusle

co:

- vlastní 2x

- a/a