

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 489/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD2201

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 16/ZPR/2021

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

mobil:

Odp. pracovník:

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. KV Realizační s.r.o.

se sídlem v Sokolově, Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov

kontaktní adresa: Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov

zastoupená Ing. Petrou Ivanovskou

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

tel.

Telefon:

E-mail:

IČO: 077 07 991

DIČ: CZ07707991

Bank. spojení:

Číslo účtu:

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37209

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 489/ODO/2021 na veřejnou zakázku „**Modernizace mostu ev.č. 213-001a Křižovatka**“ je změna odst. 5.1. čl. V. Cena a platební podmínky, kdy v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Potřeba změn vznikla z důvodu změny vycházejí ze

zpracovaného dalšího stupně projektové dokumentace RDS a dále z důvodu vzniku dodatečných stavebních prací požadovaných od Lesů ČR.

Dodatkem č. 1 se mění:

V. Cena a platební podmínky

Původní cena dle SOD:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	11 288 888,88 Kč
21 % DPH	2 370 666,66 Kč
Cena vč. DPH	13 659 555,54 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	662 134,40 Kč
21 % DPH	139 048,22 Kč
Cena vč. DPH	801 182,62 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	11 951 023,28 Kč
21 % DPH	2 509 714,89 Kč
Cena vč. DPH	14 460 738,17 Kč

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 489/ODO/2021, č. zhotovitele SOD2201 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 1

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

za zhotovitele
Ing. Petra Ivanovská
jednatel KV Realizační s.r.o.

Rekapitulace soupisu Víceprací+Méněprací

Název díla : Modernizace mostu ev. č. 213-001a Křižovatka

SOD: 489/ODO/2021

Zhotovitel : KV Realizační s.r.o.
Boženy Němcové 2042
356 01 Sokolov

Objednatel : příspěvková organizace
Chebská 282
356 04 Sokolov

IČO : 077 07 991

DIČ : CZ 07707991

banka : ████████

účet : ██████████

IČO : 709 47 023

DIČ : CZ70947023

banka : ██████████

účet : ██████████

Rekapitulace nákladů

Objekt	SOD Celkem	Vícepráce + / Méněpráce - Dodatek č.1	Celkem SOD + Dod. č.1
SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	511 896,13 Kč	0,00 Kč	511 896,13 Kč
SO 201 MOST 213-001a	9 846 640,25 Kč	662 134,40 Kč	10 508 774,65 Kč
SO 202 PROVIZORNÍ LÁVKA	930 352,50 Kč	0,00 Kč	930 352,50 Kč
Celkem	11 288 888,88 Kč	662 134,40 Kč	11 951 023,28 Kč

Za zhotovitele : KV Realizační s.r.o.

Zpracoval : ██████████

Telefon : ██████████