

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 76/ODO/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 1514.2060809LKE

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 92/MR/2022

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04, e-mail: podatelna@ksusk.cz
ID datové schránky: 2kdkk64
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
Bankovní s [REDACTED]
[REDACTED]
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]
tel. [REDACTED]
Odp. pracovník: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

- EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
doručovací adresou Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72,
360 10 Karlovy Vary
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B,
vložka 1561
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zastoupená Michalem Sakařem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] provozně-obchodní náměstek
tel: [REDACTED]
hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava vozovky silnice III/22129 Otovice - Bohatice

Předmět dodatku

Správce vodovodního řadu uloženého ve vozovce silnice III/22129 v opravovaném úseku oznámil, že z důvodu špatného stavu vodovodního řadu bude nutné provést opravu napojení třinácti vodovodních přípojek, a že opravu může provést až na jaře roku 2023. Z tohoto důvodu byla ze strany objednatele podána žádost o prodloužení termínu smlouvy o dílo.

IV. Doba plnění

Mění se znění odstavce:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:
- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 07/2023
 - b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
 - c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: do **31.10.2023**
 - d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 15.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy.

- 8 -09- 2022

V Sokolově dne:

- 8 -09- 2022

V Karlových Varech dne

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

Michal Sakař
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
zhotovitel



EUROVIA CS, a.s.
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary
IČ: 452 74 924 DIČ: CZ45274924
+420 353 225 231, www.eurovia.cz