

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 47/ODO/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: KSÚSKK/54/2022/svodidla

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 167/MR/SÚ/2022

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 01

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jirím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel / dále jen „objednatel“/

a

2. DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5

kontaktní adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary

zastoupená : Radomilem Havrdou, členem správní rady

IČ: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Bank.spoj.: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Výpis z OR, vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

**Název akce: „Doplnění zachytných zařízení na silnicích III/21030, III/21027, III/00635,
III/19824 a III/2266“**

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací, prováděných v rámci realizace Díla zhotovitelem, z důvodu nutnosti neprodleného řešení situace, kdy došlo těžbou dřeva k odhalení nebezpečného svahu pod silnicí II/218. Po dohodě obou smluvních stran byly vzájemně odsouhlaseny vícepráce na Díle, spočívající v osazení záchytného zařízení – jednostranného ocelového svodidla u silnice II/218 Kraslice – Sněžná, ve staničení km cca 12,360 – 12,580.

1.2. V souvislosti s předchozím odstavcem se mění text odst. 5.1. Čl. V. – Cena a platební podmínky:

Původní znění textu:

5.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy činí na základě cenové nabídky:

Cena bez DPH 2 298 870,00Kč

(slovy: dva miliony dvě stě devadesát osm tisíc osm set sedmdesát korun českých)

DPH 21% 482 762,70Kč

(slovy: čtyři sta osmdesát dva tisíce sedm set šedesát dva korun českých sedmdesát haléřů)

Cena včetně DPH 2 781 632,70Kč

(slovy: dva miliony sedm set osmdesát jedna tisíc šest set třicet dva korun českých sedmdesát haléřů)

(dále jen „Cena za provedení díla“).

Nové znění textu:

5.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy činí na základě cenové nabídky:

Cena bez DPH 2 987 410,00Kč

(slovy: dva miliony devět set osmdesát sedm tisíc čtyři sta deset korun českých)

DPH 21% 627 356,10Kč

(slovy: šest set dvacet sedm tisíc tři sta padesát šest korun českých deset haléřů)

Cena včetně DPH 3 614 766,10Kč

(slovy: tři miliony šest set čtrnáct tisíc sedm set šedesát šest korun českých deset haléřů)

(dále jen „Cena za provedení díla“).

II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl dodatek sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele:

a) Zadávací řízení 167/MR/SÚ/2022

b) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh)

c) Nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)

a) Položková kalkulace - vícepráce

V Sokolově

V Karlových Varech

za objednatele

Ing. Jiří Šlachta

ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele

Radomil Havrda

člen správní rady
DS engineering PLUS, a.s.