

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace
Karlovarského kraje**
Sídlo: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb
IČ: 00369021
Statutární zástupce: Mgr. Marcel Fišer, PhD., ředitel
Kontaktní osoba: Mgr. Marcel Fišer, PhD.
Tel: 722 793 603
Email: marcelfiser@gmail.com

Zhotovitel

Název: **ColorMax s.r.o.**
Sídlo: Cheb, Kasární náměstí 115/7, PSČ 35002
IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484
Statutární zástupce: Milan Baranec, jednatel

uzavírají následující dodatek ke smlouvě č. 4

na veřejnou zakázku:

**„RETROMUSEUM – NOVÁ EXPOZICE A DEPOZITÁŘE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V CHEBU V SOUSEDNÍ BUDOVĚ“**

ČLÁNEK 1.**PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, jak je uvedeno v odstavci 1.3.
- 1.2 Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Předmětu díla (schvalují se vícepráce) v následujícím rozsahu.
- 1.3 Dodatkem se mění text článku 3 následovně.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla zahrnující vícepráce	7 473 572,6 Kč
DPH	1 569 450,38 Kč
Cena včetně DPH	9 043 022,98 Kč

Z toho vícepráce činí

Cena bez DPH	110 758,30 Kč
DPH	23 259,24 Kč
Cena včetně DPH	134 017,54 Kč

Cena a specifikace jednotlivých víceprací je uvedena v příloze č.1 tohoto dodatku.

ČLÁNEK 2.**OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž tři zůstávají objednateli a dvě zhotoviteli.
- 2.3 Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – změnový list včetně rozpočtu.
- 2.4 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.5 Uzavření Dodatku č. 4 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1007/09/15 ze dne 21.09.2015.



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

V Chebu dne 24. 09. 2015.

Mgr. Marcel Fišer, PhD.
ředitel
za objednatele

Milan Baranec
jednatel
za zhotovitele

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb
IČ: 00369021 • www.gavu.cz ⑤

Změnový list - část 1



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Retromuseum - nová expozice a depozitář Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově
Registrační číslo: CZ.1.09/4.1.00/83.01292

poř. č. položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
1	Změna vnitřních parapetů	V rozpočtu bylo počítáno s provedením vnitřních parapetů o šířce přes 300mm. Změna spočívá v úpravě šířky parapetů individuálně s ohledem na šířku parapetních zdí.	U části oken, kde to dovoluje šířka parapetních zdí, zůstanou parapety dle projektu zachovány. U ostatních oken, kde je vnitřní šířka parapetních zdí menší, je nutné osadit užší parapety, a to zejména z estetického, ale i konstrukčního hlediska.	
2	Ostatní práce	Změny se týkají následujících položek: upřesnění panikového kování na vjezdových vratech, doplnění kovových zakončovacích profilů pro zakončení horní hrany obkladů, nátěr stávajících model stávajícího schodiště do 2. NP, doplnění elektroinstalace ve výstavních prostorech.	Uvedené položky vznikly v průběhu provádění stavby a nebylo možno je specifikovat v průběhu přípravy projektových prací. a) při projednávání konkrétního panikového kování vjezdových vrat v souladu s požárně bezpečnostním řešením a orgány SPP bylo dohodnuto, že s ohledem na památkově chráněný objekt, bude osazeno kované kování. b) Použití zakončovacích kovových profilů u obkladů je jakýmsi estetickým standardem a je vhodné i z hlediska následující údržby obkladů. c) Po prohlídce stávajících dřevěných schodišťových model, byl dohodnut nově jejich nátěr, který bude barevně odpovídat interiéru muzea. d) V průběhu provádění elektroinstalace bylo zjištěno, že je potřeba doplnit některé vývody pro zlepšení využití výstavních prostor.	
3	Změna umyvadel	V projektové dokumentaci bylo počítáno se základním typem umyvadel. Změna spočívá v jejich nahrazení umyvadly modernějšími, a to zvláště modernějším příslušenstvím umyvadel.	Z estetických důvodů bylo rozhodnuto, že umyvadla budou zvolena s ohledem k budoucí expozici jako moderní, čímž bude dosaženo architektonického kontrastu mezi současností a minulostí. Tato změna nemá vliv na cenu.	
4	Změna depozitáře	Po provedení hrubých stavebních prací bylo zjištěno, že pro budoucí skladování obrazů bude vhodnější umístění depozitáře v poloze otočené o 90°. Nebude provedena dělící příčka a do prostoru depozitáře se bude vstupovat jedním dveřním otvorem. Tato úprava umožní zvětšení skladovací kapacity depozitáře, kvalitu uložení a zvýšení bezpečnosti.	Změna spočívá ve vypuštění projektované posuvné stěny a její nahrazení pevnou stěnou s jedněmi dveřmi. Tím se zvětší skladovací prostor a zjednoduší se manipulace s uloženými obrazy.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Retromuseum - nová expozice a depozitář Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově
Registrační číslo: CZ.1.09/4.1.00/83.01292

poř. číslo pol.	popis položky	Cena celkem za změnu bez DPH	Cena celkem za změnu včetně DPH	Méněpráce dodávky (bez DPH)	Vícepráce dodávky (bez DPH)	Méněpráce montáž (bez DPH)	Vícepráce montáž (bez DPH)
1	Vnitřní parapety	-2 341,11	-2 832,74	-1 206,71	0,00	-1 134,40	0,00
	Poznámka:	Viz podrobný rozpočet změny					
2	Ostatní práce	79 263,26	95 908,54	0,00	37 039,35	0,00	42 223,91
	Poznámka:	Viz podrobný rozpočet změny					
3	Změna Umyvadél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poznámka:	Viz podrobný rozpočet změny					
4	Změna Depozitáře	33 836,15	40 941,74	0,00	48 386,82	-25 560,80	11 010,13
	Poznámka:	Viz podrobný rozpočet změny					
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:		110 758,30					

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Milan Baranec		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Karel Domes		
projektant/AD		
Petr Hradil		
zadavatel/objednatel		
Mgr. Marcel Fišer, PhD.		
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie
výtvarného umění v Chebu v sousední budově

JKSO

Název objektu

Vnitřní parapety

EČO

Místo

Cheb

IČ

DIČ

Objednatel

Galerie výtvarného umění v Chebu

00369021

Projektant

Beránek Hradil

Zhotovitel

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb

28042484

CZ28042484

Zpracoval

Milan Baranec

Rozpočet číslo

Dne

13.08.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	-1 206,71	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-1 134,40	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-2 341,11	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH -2 341,11

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-2 341,11	-491,63

Cena s DPH -2 832,74

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově

Objekt: Vnitřní parapety

Objednatel: Galerie výtvarného umění v Chebu

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb

Místo: Cheb

Zpracoval: Milan Baranec

Datum: 13.8.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

CX1 Změna celkem -2 341,11 0,024

CX2 Odpočty celkem -6 690,61 0,000

1	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	-16,000	210,80	-3 372,80	0,000
2	607941100	parapet dřevěný vnitřní vč. povrchové úpravy	m2	-16,900	196,32	-3 317,81	0,000

CX3 Přípočty celkem 4 349,50 0,024

3	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	138,00	552,00	0,000
4	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	8,000	210,80	1 686,40	0,000
5	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní DRTR B 0,15 x 1 m	m2	7,570	196,32	1 486,14	0,023
6	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	24,000	26,04	624,96	0,001

Celkem -2 341,11 0,024

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie
výtvarného umění v Chebu v sousední budově

JKSO

Název objektu

Ostatní práce

EČO

Místo

Cheb

IČ

DIČ

Objednatel

Galerie výtvarného umění v Chebu

00369021

Projektant

Beránek Hradil

Zhotovitel

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb

28042484

CZ28042484

Zpracoval

Milan Baranec

Rozpočet číslo

Dne

25.08.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	32 322,95	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	27 963,91	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	4 716,40				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	14 260,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		79 263,26	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 79 263,26

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	79 263,26	16 645,28

Cena s DPH 95 908,54

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově

Objekt: Ostatní práce

Objednatel: Galerie výtvarného umění v Chebu

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb

Místo: Cheb

Zpracoval: Milan Baranec

Datum: 25.8.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 60 286,86 0,006

766 Konstrukce truhlářské 3 939,79 0,000

1	766211400	Montážadel schodišťových dřevěných dílčích z jednoho kusu š do 15 cm	m	17,900	80,10	1 433,79	0,000
2	767161851	Demontážadel schodišťových	m	17,900	140,00	2 506,00	0,000

767 Konstrukce zámečnické 39 134,50 0,000

3	767647918	Doplnění spodní zástrče	kus	1,000	1 039,50	1 039,50	0,000
4	767995111	Montáž panikového kování vrat,vč.výroby a dodávka pomocného materiálu a úpravy vrat pro montáž panikového kování	ks	1,000	14 720,00	14 720,00	0,000
5	RBAA176916 5P	PANIKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK FAB,KLIKA+KLIKA	ks	1,000	1 743,75	1 743,75	0,000
6	BAA1769165 L	PANIKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK FAB 1769/46 fce D klika+klika levý,	ks	1,000	1 743,75	1 743,75	0,000
7	BAA1900030 4L	PROTIPLECH Unifab, NEMEF 2ZAP, levý	ks	2,000	37,25	74,50	0,000
8	BAA2300980	DĚLENÝ ČTYŘHRAN S PŘECHODEM z 9mm na 8mm 100+100mm pro panikové zámky	ks	2,000	455,00	910,00	0,000
9	B0A0050215 02	REDUKCE 8/9 ocelová	ks	2,000	9,75	19,50	0,000
10	BA000	klika-klika EUROLATON	ks	1,000	1 487,50	1 487,50	0,000
11	BA0001	klika-koule EUROLATON	ks	1,000	1 737,50	1 737,50	0,000
12	BCC26060	VLOŽKA CES 810 120/60+60, 3 klíče, nikl	ks	1,000	763,75	763,75	0,000
13	BCC24040	VLOŽKA CISA C2000 80/40+40, 3 klíče, nikl	ks	1,000	394,75	394,75	0,000
14	R010	Klika kovaná,venkovní strana vrat,dle schváleného návrhu MPP	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	0,000

775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 1 730,98 0,000

15	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	14,200	35,00	497,00	0,000
16	614133498	lišta podlahová obvodová	m	15,620	79,00	1 233,98	0,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické 12 933,00 0,002

17	781493611	Montáž revizních plastových dvířek s rámem	kus	7,000	112,00	784,00	0,000
Dvířka pro čistící kusy kanalizace							
18	562457220	dvířka revizní DV 200x300 B - bílá	kus	7,000	95,00	665,00	0,002
19	781494112	Kovové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	95,700	120,00	11 484,00	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 2 548,59 0,004

20	783602822	Odstranění nátěrů z dřevěných konstrukcí opálením,nebo obroušením	m2	6,930	109,00	755,37	0,002
21	783621111	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lesklý povrch dvojnásobné, 1x email a 1x tmel	m2	6,930	245,00	1 697,85	0,002
22	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	1,000	95,37	95,37	0,000

V soutěžním výkazu výměr jsou pouze nosníky I a U

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 18 976,40 0,002

21-M Elektromontáže 18 976,40 0,002

23	210909202	Montáž elektroinstalace-výstavní plochy+patro	hod	16,000	235,00	3 760,00	0,000
24	341100110	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	60,000	22,00	1 320,00	0,000
25	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 dvojité do sádrokartonu	kus	14,000	39,10	547,40	0,001

EAN: 8595057600287

26	210909202	Montáž elektroinstalace-hlavní vstup vitrína	hod	8,000	235,00	1 880,00	0,000
27	341100109	CYKY-J 3x1,5mm ²	m	16,000	13,00	208,00	0,000

Výstavní plochy-vývody pro předstěny

28	341100104	ZM krabice	kus	1,000	16,00	16,00	0,000
29	358221270	jistič 10A/B/1	kus	1,000	90,00	90,00	0,000

EAN: 8590125339243

30	210909202	Montáž elektroinstalace-vývod světlo R01-17	hod	32,000	235,00	7 520,00	0,000
31	341100119	CYKY-J 7x2,5mm ²	m	47,000	45,00	2 115,00	0,000
32	358221270	jistič 10A/B/1	kus	1,000	90,00	90,00	0,000

EAN: 8590125339243

33	358221330	Vypínač v R01	kus	1,000	330,00	330,00	0,000
----	-----------	---------------	-----	-------	--------	--------	-------

EAN: 8590125339304

34	EL01	Technická výpomoc,koordinace stavby	ks	1,000	500,00	500,00	0,000
35	EL02	Drobný a pomocný materiál	ks	1,000	600,00	600,00	0,000

Celkem 79 263,26 0,008

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie
výtvarného umění v Chebu v sousední budově

JKSO

Název objektu

Změna umyvadel

EČO

Místo

Cheb

IČ

DIČ

Objednatel

Galerie výtvarného umění v Chebu

00369021

Projektant

Beránek Hradil

Zhotovitel

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb

28042484

CZ28042484

Zpracoval

Milan Baranec

Rozpočet číslo

Dne

03.09.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 25 023,60	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky -25 023,60	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 0,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 0,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově

Objekt: Změna umyvadel

Objednatel: Galerie výtvarného umění v Chebu

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb

Místo: Cheb

Zpracoval: Milan Baranec

Datum: 3.9.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Z1		Změna celkem				0,00	0,000
CX1		Odpočty celkem				-25 023,60	0,000
1	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	-7,000	1 784,70	-12 492,90	0,000
<i>Změna rozměru od soutěžního rozpočtu.</i>							
2	725211705	Umývatko keramické rohové 450 mm	soubor	-6,000	2 088,45	-12 530,70	0,000
<i>Změna rozměru od soutěžního rozpočtu.</i>							
CX2		Přípočty celkem				25 023,60	0,000
3	R93214.01	SAPHO umyvadlo MODIS 55X45	ks	6,000	1 784,70	10 708,20	0,000
<i>Změna rozměru umyvadla na základě schváleného vyvorkování a požadavku architekta na zařizovací předměty.</i>							
4	R3001	SAPHO DISABLED keramické umyvadlo 59x47cm, pro tělesně postižené	ks	1,000	1 784,70	1 784,70	0,000
<i>Změna rozměru umyvadla na základě schváleného vyvorkování a požadavku architekta na zařizovací předměty.</i>							
5	R96125.01	ALABAMA Umývatko z litého mramoru, 36x11x23cm levé/pravé	ks	6,000	2 088,45	12 530,70	0,000
<i>Změna rozměru umývatka na základě schváleného vyvorkování a požadavku architekta na zařizovací předměty.</i>							
Celkem						0,00	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie
výtvarného umění v Chebu v sousední budově

JKSO

Název objektu

Změna depozitáře-posuvná stěna

EČO

Místo

Cheb

IČ

DIČ

Objednatel

Galerie výtvarného umění v Chebu

00369021

Projektant

Beránek Hradil

Zhotovitel

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb

28042484

CZ28042484

Zpracoval

Milan Baranec

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	18 529,21	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	11 010,13	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	29 857,61	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	-25 560,80	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		33 836,15	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Mimostav. doprava	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Ostatní	0,00
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Salamc

D Celkem bez DPH 33 836,15

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	33 836,15	7 105,59

Cena s DPH 40 941,74

E Přípočty a odpočty

Dodávatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově

Objekt: Změna depozitáře-posuvná stěna

Objednatel: Galerie výtvarného umění v Chebu

Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb

Místo: Cheb

Zpracoval: Milan Baranec

Datum: 2.9.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Z1 Změna celkem 33 836,15 4,107

CX1 Přípočty celkem 65 836,15 4,107

HSV Práce a dodávky HSV 28 375,86 4,024

3 Svislé a kompletní konstrukce 19 661,17 3,815

1	312272123	Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,990	3 645,91	10 901,27	2,242
2	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,020	7 580,00	151,60	0,000
3	130108160	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,020	19 600,00	392,00	0,020

Hmotnost: 10,60 kg/m

4	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,150	339,28	50,89	0,000
5	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	19,380	344,14	6 669,43	1,353
6	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	24,290	35,05	851,36	0,003
7	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z tvárnic tl do 150 mm	m2	0,600	797,00	478,20	0,160
8	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,910	182,88	166,42	0,036

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 756,80 0,199

9	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,890	315,59	280,88	0,030
10	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	14,970	196,00	2 934,12	0,165
11	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	20,000	13,18	263,60	0,002
12	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	2,000	40,50	81,00	0,000
13	553414200	průvětrník bez klapek plastový	kus	2,000	98,60	197,20	0,001

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 093,32 0,011

14	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	84,050	38,40	3 227,52	0,011
15	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	13,000	66,60	865,80	0,000

998 Přesun hmot 864,57 0,000

16	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,020	201,00	808,02	0,000
17	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,080	163,20	13,06	0,000
18	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,080	284,54	22,76	0,000
19	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,800	10,91	8,73	0,000
20	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,080	150,00	12,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 37 460,29 0,082

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 612,72 0,000

21	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	3,000	181,05	543,15	0,000
22	283771050	izolace potrubí pouzdra 18 x 13 mm	m	10,000	24,30	243,00	0,000
23	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	233,00	233,00	0,000
24	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	3,000	39,70	119,10	0,000
25	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	3,000	38,38	115,14	0,000
26	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	54,90	54,90	0,000
27	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	168,00	168,00	0,000
28	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	kus	1,000	120,15	120,15	0,000
29	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	15,960	1,02	16,28	0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

4 212,22 0,006

30	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1	m	10,000	329,00	3 290,00	0,006
31	733293906	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 35x1,5 mm	kus	2,000	336,00	672,00	0,000
32	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	10,000	12,00	120,00	0,000
33	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	40,820	3,19	130,22	0,000

734 Ústřední vytápění - armatury

735,30 0,001

34	734221682	Termostatická hlavice PN 10 do 110°C otopných těles	kus	1,000	324,00	324,00	0,000
35	734261333	Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,000	194,40	388,80	0,001
36	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,010	2 250,00	22,50	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

4 703,96 0,041

37	735151579	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	0,041
38	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	46,000	2,26	103,96	0,000

766 Konstrukce truhlářské

23 307,11 0,020

39	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	0,000
40	766660192	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š nad 0,8m masivní dřevo polodrážka rámová zárubeň	kus	1,000	593,00	593,00	0,000
41	611602160	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 90x2450, bez nadsvětlíku, vč. rámové zárubně	kus	1,000	19 850,00	19 850,00	0,018
Přesný rozměr bude upřesněn							
42	766660722	Montáž dveřního kování - zámků	kus	1,000	161,00	161,00	0,000
43	549141020	kování bezpečnostní Rostex, knoflík-klika R 802 /O Cr	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	0,002
44	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	229,040	0,74	169,49	0,000
45	998766294	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	%	229,040	1,02	233,62	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

2 888,98 0,014

46	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	49,300	35,00	1 725,50	0,014
47	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	49,300	23,60	1 163,48	0,000

CX2 Odpočty celkem

-32 000,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
48	766660380	Atyp.posuvná stěna z 5 dílů 1400 x 2550 mm v kolejničkách, specifikace viz tab.prvků	kus	-1,000	32 000,00	-32 000,00	0,000

Celkem

33 836,15

4,107