

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 17/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2023/005/VGIH

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 70/MR/SÚ/2023

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Chebská 282, PSČ: 356 01, Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 114
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
Odpovědný pracovník: [REDACTED]
mob.: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

- STRABAG a.s.**
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupená na základě plné moci: Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky
Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí provozní jednotky
te [REDACTED]
Stavbyvedoucí: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Název akce: „Oprava povrchu silnice III/21043 Smolná - průtah“

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně:

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad do 05.05. 2023
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 14.06. 2023
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 24. 06. 2023

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem 17.7.2023
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 31. 07. 2023
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 31. 07. 2023

Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu kolize tras autobusové dopravy v místě stavby.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Dne : 25.6.2023

Dne : 24.6.2023

za objednatele
Jiří Šlachta
ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

za zhotovitele
Luboš Mengr
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(314)

Ing. Jitka Tesařová
ekonomka provozní jednotky
zmocněna
STRABAG a.s.