

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **14/ODO/2023**

Číslo smlouvy zhotovitele: **Z- 231055**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 64/MR/SÚ/2023

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Odp. pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. ROADFIN STAVBY s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského sou v Plzni pod sp. zn. C 32379

IČO: 04852427

DIČ:CZ 04852427

zastoupená: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/ODO/2023 na veřejnou zakázku „**Oprava povrchu silnice III/1934 Pšov**“ je změna ceny díla. V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.10 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné

vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Na základě místního šetření ze dne 10.7.2023 bylo po odfrézování zbytku krytu obrusné vrstvy se zhotovitelem dohodnuto, že budou odfrézována nesourodá místa v konstrukci vozovky a bude provedena sanace podkladní vrstvy vyrovnávkou z nemodifikovaného asfaltu

ACL 16. Na základě nově zjištěných skutečností ke stavu podkladních vrstev se tímto dodatkem zvyšuje rozsah provedení vyrovnávek z ACL 16 na 249,582 tun dle evidence vážních lístků. Dále bylo dohodnuto, že díky položení obrusné vrstvy v celé šíři jednorázově, nebyla provedena pol. č. 5 z přílohy k formuláři pro ocenění nabídky – utěsnění spár za tepla středová spára. Tato položka bude odečtena z provedených víceprací.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.10

Výpočet:

Vyrovnávky ACL 16 dodaných na stavbu ve výši 229,58 tun x 2074,76..... 476 323 ,40 Kč
Neprovedená středová spára dle nabídky SOD 162 075 ,00 Kč

Rozdíl víceprací a méněprací 314 248,40 Kč bez DPH

5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	3 632 666,10 Kč
21 % DPH	762 859,89 Kč
Cena včetně DPH	4 395 526,05 Kč

Cena Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	314 248,40 Kč
21% DPH	65 992,16 Kč
Cena včetně DPH	380 240,56 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.1

Cena celkem bez DPH	3 946 914,50 Kč
21% DPH	828 852,05 Kč
Cena včetně DPH	4 775 766,55 Kč

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 14/ODO/2023 zůstávají beze změny.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Sokolově, dne



Za zhotovitele:

Ve Vejprnicích, dne

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.

Ing. Václav Kotěšovec

jednatel
ROADFIN STAVBY s.r.o.